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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene ca-
récter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitecténico tiene por finalidad
regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de
calidad exigibles, precisando las intfervenciones que corresponden,
segun el contrato y con arreglo a la legislacién aplicable, al Promotor
o dueno de la obra, al Confratista o constructor de la misma, sus
técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto
Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi
como las relaciones enfre todos ellos y sus correspondientes obliga-
ciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos rela-
cionados por orden de prelaciéon en cuanto al valor de :sus especifi-
caciones en caso de omisién o aparente contradiccién:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato
de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, planos,
mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formardn parte el Estudio
de Seguridad y Salud y el Proyecto de Confrol de Calidad de la
Edificacion.

Deberd incluir las condiciones y delimitacion de los campos de
actuacién de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la
obra lo requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la Direccién facultativa de la
obras se incorporan al Proyecto como interpretacién, complemento
o precisién de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen
sobre las grdficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida
a escala.

CAPITULO I
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.° ]
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.

La Ley de Ordenaciéon de la Edificacion es de aplicaciéon al pro-
ceso de la edificacién, entendiendo por tal la acciéon y el resultado
de construir un edificio de cardcter permanente, pUblico o privado,
cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus for-

mas, docente y cultural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica;
minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de
las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo,
fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria
y su explotacion.

c) Todas las demds edificaciones cuyos usos no estén expresa-
mente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion
de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulacién aca-
démica y profesional habilitante serd la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion
de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulacién aca-
démica y profesional habilitante, con cardcter general, serd la de
ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrd determinada por
las disposiciones legales vigentes para cada profesién, de acuerdo
con sus respectivas especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion
de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulacién aca-
démica y profesional habilitante serd la de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrd determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesién, de acuerdo con
sus especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR

Serd Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o pri-
vada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para
si o para su posterior enajenacion, entrega o cesidn a terceros bajo
cualquier fitulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le
faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacién e informacién previa necesaria
para la redaccién del proyecto, asi como autorizar al direc-
tor de obra las posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las precepfivas licencias y autorizacio-
nes administrativas, asi como suscribir el acta de recepcién
de la obra.

d) Designard al Coordinador de Seguridad y Salud para el pro-

yecto y la ejecucién de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacién de la
Edificacion.

f)  Enfregar al adquirente, en su caso, la documentacién de
obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

a) Estar en posesidon de la titulacidon académica y profesional
habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero
técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigi-
bles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas ju-
ridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga
la titulacién profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y
a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo,
con los visados que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de co-
laboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecidn al proyecto, a la legislacion
aplicable y a las instrucciones del director de obra y del di-
rector de la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la cali-
dad exigida en el proyecto.

b) Tener la fitulacidon o capacitacidon profesional que habilita
para el cumplimiento de las condiciones exigibles para ac-
tuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumird la representacion téc-
nica del constructor en la obra y que por su titulacién o ex-
periencia deberd tener la capacitacion adecuada de
acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su
importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los pla-
nes de obra que se precisen y proyectando o autorizando
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f)  Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplica-
cion del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso,
la ejecucidon de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el frabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, y en su caso de la direccién facultati-
va.



k)

m)

n)
o)
P)
Q)

")

s)

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o
instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en
el contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de re-
cepcién de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyec-
to, a las normas técnicas y a las reglas de la buena cons-
fruccién. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal
que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de
los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de fodos y cada uno de los materiales
y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o
por prescripcién del Aparejador o Arquitecto Técnico, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias
o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion.

Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi
como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad,
éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que
en ellos se practiquen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacién
suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta
de liquidacién final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y
definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de frabajo y de dafos
a terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la ela-
boracién de la documentacion de la obra ejecutada.
Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de
Control de Calidad contratados y debidamente homologa-
dos para el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafos materiales ocasionados por
vicios y defectos de la construccion previstas en el Art. 19 de
la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a)

o)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

Estar en posesion de la fitulacion académica y profesional
habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o in-
geniero técnico, segun corresponda y cumplir las condicio-
nes exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de
personas juridicas, designar al técnico director de obra que
tenga la titulaciéon profesional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacién y
de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécni-
cas del terreno.

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucion,
facilitando su interpretacion técnica, econdmica y estética.
Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se pro-
duzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asis-
tencias las instrucciones precisas para la correcta interpreta-
cion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformi-
dad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se
adapten a las disposiciones normativas contempladas y ob-
servadas en la redaccién del proyecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el pro-
grama de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de
Calidad de la obra, con sujecién al Cédigo Técnico de la
Edificacion y a las especificaciones del Proyecto.
Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los re-
sultados de los andlisis e informes realizados por Laboratorios
y/o Entidades de Control de Calidad.

Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en
su caso, concurran a la direccidn con funcién propia en as-
pectos de su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la
liquidacion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el
certificado final de obra, asi como conformar las certifica-
ciones parciales y la liguidaciéon final de las unidades de
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran pre-
ceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y
especialmente en el acto de la recepcion.

Preparar con el Confratista, la documentaciéon grdfica y es-
crita del proyecto definitivamente ejecutado para entregar-
lo al Promotor.

m)

A dicha documentacién se adjuntard, al menos, el acta de
recepcion, la relacién identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edifi-
cio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que
le sea de aplicacién. Esta documentacién constituird el Libro
del Edificio, y serd entregada a los usuarios finales del edifi-
cio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la
direccién de la ejecucién de la obra, que formando parte de la
direcciéon facultativa, asume la funcidn técnica de dirigir la eje-
cucién material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitati-
vamente la construccién y la calidad de lo edificado. Siendo sus
funciones especificas:

a)

o)

c)

d)

e

f)

a)

h)

k)

m)

n)

Estar en posesion de la fitulacion académica y profesional
habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejerci-
cio de la profesiéon. En caso de personas juridicas, designar al
técnico director de la ejecucién de la obra que tenga la titu-
lacién profesional habilitante.

Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto
para elaborar los programas de organizacién y de desarrollo
de la obra.

Planificar, a la vista del proyecto arquitectdnico, del contra-
to y de la normativa técnica de aplicacién, el control de ca-
lidad y econdémico de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas
adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la
obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la
aplicacién del mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Confrol de
Calidad de la Edificacion, desarrollando lo especificado en
el Proyecto de Ejecucién.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta corres-
pondiente, suscribiéndola en unidén del Arquitecto y del
Constructor.

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, confrolando su
correcta ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, ins-
talaciones y demds unidades de obra segun las frecuencias
de muestreo programadas en el Plan de Control, asi como
efectuar las demds comprobaciones que resulten necesarias
para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados
informard puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su
caso, las érdenes oportunas; de no resolverse la contingen-
cia adoptard las medidas que corresponda dando cuenta
al Arquitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformi-
dad, segun las relaciones establecidas, a las certificaciones
valoradas y a la liguidacioén final de la obra.

Verificar la recepcién en obra de los productos de construc-
cién, ordenando la realizaciéon de ensayos y pruebas preci-
sas.

Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los re-
planteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion
de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director
de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instruccio-
nes precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el
certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las cer-
fificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de
obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la
documentacién de la obra ejecutada, aportando los resul-
tados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion
de la obra deberd desarrollar las siguientes funciones:

a)

o)

c)

Coordinar la aplicaciéon de los principios generales de pre-
vencién y de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajado-
res auténomos apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la accién preventiva que se recogen en el
articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgo Laborales du-
rante la ejecuciéon de la obra.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el con-
tfratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el



mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de confrol de la aplica-
cién correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra. La direccidn faculta-
fiva asumird esta funcién cuando no fuera necesaria la de-
signacién de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de confrol de calidad de la edificaciéon
prestan asistencia técnica en la verificacién de la calidad del pro-
yecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalacio-
nes de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edi-

ficacion prestan asistencia técnica, mediante la realizacion de
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instala-
ciones de una obra de edificacién.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de con-

frol de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su ac-
fividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al di-
rector de la ejecucién de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y
humanos necesarios para realizar adecuadamente los tra-
bajos contratados, en su caso, a través de la correspondien-
te acreditacién oficial otorgada por las Comunidades Auté-
nomas con competencia en la materia.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Construc-

tor consignard por escrito que la documentacion aportada le resulta
suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra contrata-
da, o en caso contrario, solicitard las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presen-
tard el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacion del
Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccion facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendrd a su disposicién el Proyecto de
Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se
especificardn las caracteristicas y requisitos que deberdn cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepciéon de los
materiales, segun estén avalados o no por sellos marcas e calidad;
ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinacién de lotes y otros
pardmetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador
de la Direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la
que existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan exten-
derse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrd siempre el
Contrafista a disposicion de la Direccion Facultativa:
- El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los comple-
mentos que en su caso redacte el Arquitecto.
- Lalicencia de Obras.
- ElLibro de Ordenes y Asistencia.
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay
para la obra.
- El Proyecto de Confrol de Calidad vy su Libro de registro, si
hay para la obra.
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo.
- La documentacién de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondrd ademads el Constructor una oficina para la Direcciéon
facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la pro-
piedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que
tendrd el cardcter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo mo-
mento cuantas decisiones competan a la contrata.

Serdn sus funciones las del Constructor segun se especifica en el
articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne
en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa”, el
Delegado del Contratista serd un facultativo de grado superior o
grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinard el personal fa-
cultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en
la obra como minimo, y el tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligaciéon o, en general, la falta de
cudlificacion suficiente por parte del personal segin la naturaleza de
los trabaijos, facultard al Arquitecto para ordenar la paralizaciéon de
las obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la
deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o
encargados estard presente durante la jornada legal de trabagjo y
acompanard al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en
las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicién para la
préctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrdndoles los datos precisos para la comprobacién de medi-
ciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea
necesario para la buena construccién y aspecto de las obras, aun
cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos
de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpre-
tacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilida-
des que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra vy tipo
de ejecucion.

En defecto de especificacién en el Pliego de Condiciones Parti-
culares, se entenderd que requiere reformado de proyecto con
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variacion
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en
mas del 20 por 100 ¢ del total del presupuesto en mds de un 10 por
100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podrd requerir del Arquitecto o del
Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos,
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacién y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de
los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las
érdenes e instrucciones correspondientes se comunicardn precisa-
mente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el ente-
rado, que figurard al pie de todas las érdenes, avisos o instrucciones
que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del
Arquitecto.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones toma-
das por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrd de dirigirla,
dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dicta-
do, el cual dard al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo
solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer
contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion Facul-
tativa, sélo podrd presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Pro-
piedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las condicio-
nes estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Apa-
rejador o Arquitecto Técnico, no se admitird reclamacion alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportu-
no, mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual
podrd limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo caso
serd obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR
EL ARQUITECTO

Articulo 18.- ElI Constructor no podrd recusar a los Arquitectos,
Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros



facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de
acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que
por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los
trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrd requerir

al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- EI Contratista podrd subcontratar capitulos o unida-
des de obra a ofros contratistas e industriales, con sujecidén en su
caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el
proceso de la edificacion responderdn frente a los propietarios y los
terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el
caso de que sean objeto de divisién, de los siguientes dafos materia-
les ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, conta-
dos desde la fecha de recepcién de la obra, sin reservas o desde la
subsanacién de éstas:

a) Durante diez anos, de los danos materiales causados en el
edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacién,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres anos, de los danos materiales causados en el
edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos
o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de
los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también responderd de los dafos materiales por

vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de termina-
cién o acabado de las obras dentro del plazo de un ano.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil serd exigible en forma perso-
nal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como
por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los
danos materiales o quedase debidamente probada la concurrencia
de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencion de
cada agente en el dafo producido, la responsabilidad se exigird
solidariamente. En todo caso, el promotor responderd solidariamente
con los demds agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de
los danos materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos
de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que
en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se
establece en la Ley de Ordenacién de la Edificacion se extenderd a
las personas fisicas o juridicas que, a tenor del contfrato o de su inter-
vencién decisoria en la promocién, actien como tales promotores
bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comuni-

dades de propietarios u otras figuras andlogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con
mds de un proyectista, los mismos responderdn solidariamente.

Los proyectistas que confraten los cdlculos, estudios, dictdmenes
o informes de otros profesionales, serdn directamente responsables
de los dafos que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion
o inexactitud, sin perjuicio de la repeticién que pudieran ejercer
contra sus aufores.

El constructor responderd directamente de los danos materiales
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la imperi-
cia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incum-
plimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demds
personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o
juridicas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la
obra, serd directamente responsable de los dafos materiales por
vicios o defectos de su ejecucién, sin perjuicio de la repeticiéon a que
hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra que
suscriban el certificado final de obra serdn responsables de la vera-
cidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccién de una obra cuyo proyecto no haya
elaborado él mismo, asumird las responsabilidades derivadas de las
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio
de la repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contfrate de manera conjunta a
mds de un técnico, los mismos responderdn solidariamente sin perjui-
cio de la distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no serdn exigibles a los agentes
que intervengan en el proceso de la edificacién, si se prueba que
aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el dano.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden
sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraven-
ta suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Codigo Civil
y demds legislacion aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondrd por su cuenta los accesos a
la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante
la ejecucién de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podrd
exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- EI Constructor iniciard las obras con el replanteo de
las mismas en el terreno, senalando las referencias principales que
mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos
frabajos se considerard a cargo del Contratista e incluidos en su
oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobacioén del Apare-
jador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad
preparard un acta acompanada de un plano que deberd ser apro-
bada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la
omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollédndolas

en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en
aquél sefalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y,
en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del
plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta
al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de
los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacién del orden de los traba-
jos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variaciéon la
Direccién Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facul-
tativa, el Contratista General deberd dar todas las facilidades razo-
nables para la realizacién de los trabajos que le sean encomenda-
dos a todos los demds Conftratistas que intervengan en la obra. Ello
sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar
entre Contratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros de



energia u ofros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estardn a lo que resuelva la
Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA
MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirdn los
frabajos, confinudndose segun las instrucciones dadas por el Arqui-
tecto en tanto se formula o se framita el Proyecto Reformado.

El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus ma-
teriales cuanto la Direccidn de las obras disponga para apeos, apun-
talamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de cardcter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente,
de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la
voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgard una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitec-
to. Para ello, el Constructor expondrd, en escrito dirigido al Arquitec-
to, la causa que impide la ejecuciéon o la marcha de los trabajos y el
refraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando
debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE
LA OBRA

Articulo 30.- El Conftratista no podrd excusarse de no haber cum-
plido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u érdenes de la Direccién Facultativa, a excep-
cién del caso en que habiéndolo solicitado por escrifo no se le
hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecion
al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan
sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que badjo su respon-
sabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o
Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presu-
puestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan
de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se levantardn los
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderdn por triplicado, entregdndose: uno, al
Arquitecto; otfro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados
todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberdn ir suficientemente
acotados, se considerardn documentos indispensables e irrecusables
para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cum-
plan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y parti-
culares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizard
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edifi-
cio, es responsable de la ejecucion de los frabajos que ha contrata-
do y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control
que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certifica-
ciones parciales de obra, que siempre se entenderdn extendidas y
abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el
Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los
frabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no reldnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el
curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse la recepcién definitiva de la obra, podrd disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con
lo confratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no
estimase justa la decisién y se negase a la demolicion y reconstruc-
cién ordenadas, se planteard la cuestion ante el Arquitecto de la
obra, quien resolverd.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese funda-
das razones para creer en la existencia de vicios ocultos de cons-
fruccién en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier
fiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o
no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Constructor,
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serdn a
cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los ma-
teriales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de
Condiciones Técnicas preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el
Constructor deberd presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico
una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a ufilizar en
la que se especifiquen todas las indicaciones solbre marcas, calida-
des, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presenta-
rd las muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista
en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportard y colocard,
agrupdndolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materia-
les procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean
utilizables en la obra.

Se retirardn de ésta o se llevardn al vertedero, cuando asi estu-
viese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en
la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retira-
rdn de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico,
pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacién,
tfeniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su
fransporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o
aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvie-
ran la preparacién en él exigida o, en fin, cuando la falta de pres-
cripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no
eran adecuados para su objetfo, el Arquitecto a instancias del Apare-
jador o Arquitecto Técnico, dard orden al Constructor de sustituirlos
por otfros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se
destinen.

Si alos quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que re-
fire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida,
podrd hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran
defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirdn
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos
de materiales o elementos que intervengan en la ejecucién de las
obras, serdn de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrez-
ca las suficientes garantias podrd comenzarse de nuevo a cargo del
mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacién del Constructor mantener limpias las
obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los
frabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspec-
fo.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucién de trabajos que entran en la cons-
fruccién de las obras y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante docu-
mentacién del Proyecto, el Constructor se atendrd, en primer térmi-
no, a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras
y. en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construc-
cion.



EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Arficulo 42.- La recepcién de la obra es el acto por el cual el
constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al
promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas
y deberd abarcar la totalidad de la obra o fases completas y termi-
nadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion deberd consignarse en un acta firmada, al menos,
por el promotor y el constructor, y en la misma se hard constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o

de la fase completa y terminada de la misma.

c) Elcoste final de la ejecucién material de la obra.

d) La declaracién de la recepcién de la obra con o sin reser-
vas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos
observados. Una vez subsanados los mismos, se hard cons-
tar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la re-
cepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para
asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el di-
rector de obra (arquitecto) y el director de la ejecucion de
la obra (aparejador) y la documentacién justificativa del
control de calidad realizado.

El promotor podrd rechazar la recepcioén de la obra por conside-
rar que la misma no estd terminada o que no se adecua a las condi-
ciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberd ser motivado
por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo para efec-
tuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendrd
lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su termina-
cion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contard
a partir de la noftificacion efectuada por escrito al promotor. La
recepcion se entenderd tdcitamente producida si franscurridos
freinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto
de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizard con la intervenciéon de la Propiedad,
del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técni-
co. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la direccién con funcién propia en aspectos
parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se exten-
derd un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados
por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo de
garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Segui-
damente, los Técnicos de la Direccién Facultativa extenderdn el
correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se
hard constar en el acta y se dardn al Constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcién provisional de la
obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrd declararse resuelto
el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los
técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactardn la docu-
mentacién final de las obras, que se facilitard a la Propiedad. Dicha
documentacion se adjuntard, al acta de recepcién, con la relacién
identificativa de los agentes que han infervenido durante el proceso
de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones de uso y man-
tenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacién constituird
el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, serd
enfregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacioén se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segin el Cédigo Técnico de la Edificacion se
compone de:

- Libro de dérdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas

por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centfro de frabajo y, en su caso,
de ofras autorizaciones administrativas.

La documentacién de seguimiento serd depositada por el director
de la obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacién es responsabilidad del director de
ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo estableci-
do en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como
garantias de los materiales y suministros que debe ser proporcionada
por el constructor, siendo conveniente recorddrselo fehacientemen-
fe.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra,
preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecu-
cién en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11
de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la
ejecucion de la obra cerfificard haber dirigido la ejecucion material
de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la cons-
fruccién y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la
documentacién técnica que lo desarrolla y las normas de buena
construccion.

El director de la obra certificard que la edificacién ha sido realizada
bajo su direccién, de conformidad con el proyecto objeto de la
licencia y la documentacién técnica que lo complementa, hallén-
dose dispuesta para su adecuada utilizacién con arreglo a las ins-
frucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes
documentos:

- Descripcién de las modificaciones que, con la conformidad del
promotor, se hubiesen intfroducido durante la obra haciendo constar
su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacién de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL
DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd
inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medi-
cion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su repre-
sentante. Se extenderd la oportuna certificacién por triplicado que,
aprobada por el Arquitecto con su firma, servird para el abono por la
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en con-
cepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia deberd estipularse en el Pliego
de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberd ser
inferior a nueve meses (un ano con Confratos de las Administraciones
PUblicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservaciéon durante el plazo de go-
rantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva,
correrdin a cargo del Conftratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion de-
finitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso
correrdn a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra
o por defectos en las instalaciones, serdn a cargo de la contfrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificard después de
franscurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesard la
obligaciéon del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfec-
tos inherentes a la normal conservaciéon de los edificios y quedardn
sélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle
por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcién
definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debi-
das, se aplazard dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director
marcard al Constructor los plazos y formas en que deberdn realizarse
las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrd
resolverse el contrato con pérdida de la fianza.



DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista
vendrd obligado a refirar, en el plazo que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalacio-
nes, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provi-

sionalmente con los trdmites establecidos en este Pliego de Condi-
ciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn definitivamente
segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a jui-
cio del Arquitecto Director, se efectuard una sola y definitiva recep-
cion.



CAPITULO I
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construc-
cién tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades deven-
gadas por su correcta actuacién con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden
exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento
puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°

Articulo 52.- El contratista prestard fianza con arreglo a alguno de

los siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depdsito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por
importe entfre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total
de confrata.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pa-
gos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencién se fi-

jard en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta
publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella se especifi-
card en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y
salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condiciones particulares
vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como minimo,
del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una
obra o servicio para la misma, deberd depositar en el punto y plazo
fijados en el anuncio de la subasta o el que se defermine en el Pliego
de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se
sefale y, en su defecto, su importe serd el diez por cien (10 por 100)
de la cantidad por la que se haga la adjudicaciéon de las formas
especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefalado en el pdrrafo anterior, y salvo condicién expre-
sa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederd
de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique
la adjudicacién, y dentro de él deberd presentar el adjudicatario la
carta de pago o recibo que acredite la constitucién de la fianza a

que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se
declare nula la adjudicacioén, y el adjudicatario perderd el depdsito
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los
frabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contrato-
das. el Arquitecto Director, en nombre y representacién del propieta-
rio, los ordenard ejecutar a un tercero, o, podrd realizarlos directa-
mente por administracién, abonando su importe con la fianza depo-
sitada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propieta-
rio, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir
el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida serd devuelta al Contratista en un
plazo que no excederd de freinta (30) dias una vez firmada el Acta
de Recepcidén Definitiva de la obra. La propiedad podrd exigir que el
Conftratista le acredite la liquidacion vy finiquito de sus deudas causa-
das por la ejecucidén de la obra, tales como salarios, suministros,
subconfratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto
Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrd derecho
el Confratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57 .- El cdlculo de los precios de las distintas unidades de
obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los
gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerardn costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales,
que interviene directamente en la ejecucion de la unidad
de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que
queden infegrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para
la prevenciéon y proteccién de accidentes y enfermedades
profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que ten-
gan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la ma-
quinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucidn de la uni-
dad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria,
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se considerardan costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunica-
ciones edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales
para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.

Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de los costes direc-
fos.

Se considerardn gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fis-
cales y tasas de la Administraciéon, legalmente establecidas. Se
cifrarén como un porcentaje de la suma de los costes directos e
indirectos (en los confratos de obras de la Administracién publica
este porcentaje se establece entre un 13 por 100y un 17 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100
sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administra-
cién.

Precio de ejecucién material:

Se denominard Precio de Ejecucion material el resultado obteni-
do por la suma de los anteriores conceptos a excepcién del Benefi-
cio Industrial.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indi-
rectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no in-
tegra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA



Articulo 58.- En el caso de que los frabajos a realizar en un edifi-
cio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se
entiende por Precio de confrata el que importa el coste total de la
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucién material, mas el
tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en concepto de Benefi-
cio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en
6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca
otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se producirdn precios contfradictorios sdlo cuando la
Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea nece-
sario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Conftratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente
entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucién
de los frabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudird, en primer lugar, al
concepto mds andlogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y
en segundo lugar al banco de precios de uso mds frecuente en la
localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios
unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no
hubiese hecho la reclamacién u observacién oportuna, no podrd
bajo ningun pretexto de error u omisién reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que

sirva de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningun caso podrd alegar el Conftratista los usos y
costumbres del pais respecto de la aplicacion de los precios o de la
forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estard a lo
previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y
en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contfratdndose las obras a riesgo y ventura, no se
admitird la revisibn de los precios en tanto que el incremento no
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de
acuerdo con el calendario, un montante superior al fres por 100 (3
por 100) del importe total del presupuesto de Confrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcen-
taje, se efectuard la correspondiente revision de acuerdo con la
férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, perci-
biendo el Contratista la diferencia en mds que resulte por la varia-
cién del IPC superior al 3 por 100.

No habrd revision de precios de las unidades que puedan que-
dar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios
de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por
escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario
son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion
serd responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4.° .
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo é4.- Se denominan Obras por Administracién aquellas en
las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o
bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracién se clasifican en las dos modalidades
siguientes:

a) Obras por administracién directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracién directa"
aquellas en las que el Propietario por si o por mediacion de un repre-
sentante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresa-
mente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones
precisas para la ejecucién de la obra, adquiriendo los materiales,
confratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo direc-
tamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los
obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el cons-
fructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un mero
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
autébnomo contratado por él, que es quien retne en si, por tanto, la
doble personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracién delegada
o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para
que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Admi-

nistracion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar directa-
mente o por mediacién del Constructor todos los gastos in-
herentes a la realizacion de los trabajos convenidos, reser-
vandose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien
por si o por medio del Arquitecto-Director en su representa-
cién, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccién de los
materiales y aparatos que en los frabajos han de emplearse
y. en suma, todos los elementos que crea preciso para regu-
lar la realizacién de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestion
prdctica de los trabajos, aportando sus conocimientos cons-
fructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo
que, en armonia con su cometido, se requiera para la eje-
cucién de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario
un fanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los
gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten
por administracién delegada o indirecta, regirdn las normas que a
tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole
econdmica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administracién las presentard el Constructor al Propietario, en rela-
cién valorada a la que deberd acompahnarse y agrupados en el
orden que se expresan los documentos siguientes fodos ellos confor-
mados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los
frabajos y el documento adecuado que justifique el depdsito
o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo esta-
blecido en la legislacién vigente, especificando el niUmero
de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada
oficio y su categoria, acompafando. a dichas néminas una
relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones espe-
cializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan fraba-
jado en la obra durante el plazo de tiempo a que corres-
pondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales pues-
tos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inheren-
tes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya in-
tervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de
cuenta del Propietario.

A la suma de fodos los gastos inherentes a la propia obra en cu-
ya gestion o pago haya intervenido el Constructor se le aplicard, a
falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), enten-
diéndose que en este porcentaje estdn incluidos los medios auxiliares
y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales
que al Constructor originen los trabajos por administracién que realiza
y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION
DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las
cuentas de Administracion delegada los realizard el Propietario
mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por
el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redac-
tard, con igual periodicidad, la medicién de la obra realizada, valo-
rédndola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no
tendrdn efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese
pactado lo contrario contractualmente.



NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos frabajos por
Administracién delegada se reserva el Propietario para la adquisicién
de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para
gestionarlos y adquirirlos, deberd presentar al Propietario, o en su
representacion al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobaciéon
antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que
preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-
Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en
fodas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo nofificard
por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones
precisas para aumentar la produccién en la cuantia sefalada por el
Arquitecto-Director.

Si hecha esta nofificacién al Constructor, en los meses sucesivos,
los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda

] EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la moddalidad elegida para la contratacién
de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones eco-
ndémicas se preceptUe ofra cosa, el abono de los trabajos se efec-
tuard asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previamen-
te fijada como base de la adjudicacién, disminuida en su
caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicata-
rio.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por

unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano,
pudiendo variar solamente el nUmero de unidades ejecuta-
das.
Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades
de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de an-
temano para cada una de ellas, estipulado de antemano
para cada una de ellas, se abonard al Contratista el importe
de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados
con arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el
Proyecto, los que servirdn de base para la medicién y valo-
racién de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en
que se readlice y los materiales diversos empleados en su eje-
cucién de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.
Se abonard al Contratista en idénticas condiciones al caso
anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en
la forma que el presente "Pliego General de Condiciones
econdmicas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determi-
nadas en el confrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en
el confrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares” que rijan en
la obra, formard el Confratista una relacién valorada de las obras
ejecutadas durante los plazos previstos, segin la medicién que
habré practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Confratista en las condiciones preestableci-
das, se valorard aplicando al resultado de la medicidon general,
cuUbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente
para cada unidad de obra, los precios senalados en el presupuesto
para cada una de ellas, teniendo presente ademds lo establecido
en el presente "Pliego General de Condiciones econémicas" respec-
fo a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, etfc.

Al Confratista, que podrd presenciar las mediciones necesarias
para extender dicha relacién se le facilitardn por el Aparejador los
datos correspondientes de la relacién valorada, acompandndolos
de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10)
dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contra-
tista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer,
en caso confrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptard o rechazard las reclamaciones del Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en
el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del

facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresa-
dos corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones
quincenales que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de
no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos
de la mano de obra, se someterd el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegao-
da", el Constructor solo serd responsable de los efectos constructivos
que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y tam-
bién de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas
precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En
cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no serd
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y
aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho
articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor estd
obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a res-
ponder también de los accidentes o perjuicios expresados en el
pdrrafo anterior.

DE LOS TRABAJOS

Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el pdrrafo
anterior, expedird el Arquitecto-Director la certificacion de las obras
ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por ciento que para
la construccién de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicaciéon expresa y por
escrito del Propietario, podrd certfificarse hasta el noventa por ciento
(90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documen-
tos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitirdn al Propietario, dentro del mes si-
guiente al periodo a que se refieren, y tendrdn el cardcter de docu-
mento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobaciéon ni recepciéon de las
obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra ejecu-
tada en el plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de que el
Arquitecto-Director lo exigiera, las cerfificaciones se extenderdn al
origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contraftista, incluso con autorizacion del
Arquitecto-Director, emplease materiales de mds esmerada prepa-
racién o de mayor tamano que el senalado en el Proyecto o sustitu-
yese una clase de fdbrica con otra que tuviese asignado mayor
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la
obra, o, en general, infrodujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera
ofra modificacion que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-
Director, no tendrd derecho, sin embargo, mds que al abono de lo
que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la
obra con estricta sujecién a la proyectada y contratada o adjudica-
da.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones

Particulares de indole econdmica", vigente en la obra, el abono de
los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuard de
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a
continuacion se expresan:

a) Si existen precios confratados para unidades de obras igua-
les, las presupuestadas mediante partida alzada, se abona-
rdn previa medicidn y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra simila-
res, se establecerdn precios contradictorios para las unida-
des con partida alzada, deducidos de los similares contrata-
dos.

c) Si no existen precios confratados para unidades de obra
iguales o similares, la partida alzada se abonard integramen-
te al Contrafista, salvo el caso de que en el Presupuesto de
la obra se exprese que el importe de dicha partida debe jus-
fificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicard al Con-
fratista y con anterioridad a su ejecucién, el procedimiento
que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad
serd de Administracion, valordndose los materiales y jornales
a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en
su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucidn con-
vengan las dos partes, incrementdndose su importe total con



el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particu-
lares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial
del Confratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, in-
yecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Con-
fratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrd el Contra-
fista la obligacion de realizarlos y de safisfacer los gastos de toda
clase que ocasionen, los cuales le serdn abonados por el Propietario
por separado de la Contrata.

Ademds de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista,
se le abonard juntamente con ellos el tanto por ciento del importe
fotal que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones
Particulares.

PAGOS

Articulo 77 .- Los pagos se efectuardn por el Propietario en los pla-
zos previamente establecidos, y su importe corresponderd precisa-
mente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitec-
to-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

EPIGRAFE 6.°

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el

plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para
su abono se procederd asi:

1. Silos trabajos que se realicen estuvieran especificados en el
Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por
el Contratfista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director
exigiera su realizacién durante el plazo de garantia, serdn
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abo-
nados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particu-
lares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época
de su realizacién; en caso contrario, se aplicardn estos Ulfi-
mos.

2. Sise han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber
sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se
valorardn y abonardn a los precios del dia, previamente
acordados.

3. Sise han ejecutado trabajos para la reparacion de desper-
fectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de
la calidad de los materiales, nada se abonard por ellos al
Confratista.

INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS
OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la terminaciéon se es-
tablecerd en un tanto por mil del importe total de los trabajos contra-
tados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de
terminacién fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el
Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontardn y retendrén con cargo a la
fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras
ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo
convenido el Conftratista tendrd ademds el derecho de percibir el
abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el
Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el

espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada
certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho pla-
zo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrd derecho el Contratista
a la resolucién del contrato, procediéndose a la liquidaciéon corres-
pondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados,
siempre que éstos reUnan las condiciones preestablecidas y que su
cantidad no exceda de la necesaria para la terminaciéon de la obra
contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazard toda solici-
tud de resolucién del contrato fundada en dicha demora de pagos,
cuando el Confrafista no justifique que en la fecha de dicha solicitud
ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucién que tenga
sefalado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra, mds que en el ca-
so en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecu-
cién de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contrata-
dos, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades contrata-
das, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que
el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacién de
las contratadas.

En todos estos casos serd condicién indispensable que ambas
partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan
por escrito los importes fotales de las unidades mejoradas, los precios
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los au-
mentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan
sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arqui-
tecto-Director infroduzca innovaciones que supongan una reducciéon
apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar
obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director
de las obras, éste determinard el precio o partida de abono
después de oir al Confratista, el cual deberd conformarse con
dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del plazo
de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Articulo 78.- El Contrafista estard obligado a asegurar la obra
confratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién hasta la

recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada mo-
mento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de
siniestro, se ingresard en cuenta a nombre del Propietario, para que
con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que
ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantfidad al Contratista se efectuard por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En
ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento publico, el Propietario podrd disponer de dicho importe
para menesteres distintfos del de reconstruccion de la parte siniestra-
da.

La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente
para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucion
de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y
una indemnizacién equivalente al importe de los dafos causados al
Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero
sélo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizaciéon
abonada por la Compadia Aseguradora, respecto al importe de los
dafos causados por el siniestro, que serdn tasados a estos efectos
por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacién, se fijardn previamente la
porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada
se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender toda la
parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza
o pdlizas de Seguros, los pondrd el Confratista, antes de contratarlos,
en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.

Ademds se han de establecer garantias por danos materiales
ocasionados por vicios y defectos de la construccion, segun se



describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a
la conservacién de la obra durante el plazo de garantia, en el caso
de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de
la recepcién definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del
Propietario, podrd disponer todo lo que sea preciso para que se
atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para
su buena conservacién, abondndose todo ello por cuenta de la
Confrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena termina-
cién de las obras, como en el caso de resolucion del contrato, estd
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitec-
to Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de
que la conservacién del edificio corra a cargo del Contrafista, no
deberd haber en él mds herramientas, Utiles, materiales, muebles,
etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los
trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Contra-
fista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, proce-
diendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones
Econdémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el
Conftratista, con la necesaria y previa autorizacién del Propietario,
edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo,
tendrd obligaciéon de repararlos y conservarlos para hacer entrega
de ellos a la terminacion del contrato, en perfecto estado de con-
servacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnizacién por esta reposicidon ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el confrato y hacer entrega del
material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Con-
fratista con lo previsto en el pdrrafo anterior, lo realizard el Propietario
a costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de
otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse
durante el tiempo de ejecucidon de las obras y por conceptos in-
herentes a los propios trabajos que se realizan, correrdn a cargo de
la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto
no se estipule lo conftrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se
hard efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en
la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal
seda el de vivienda segun disposicién adicional segunda de la L.O,.E.),
teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para go-
rantizar, durante un ano, el resarcimiento de los danos cau-
sados por vicios o defectos de ejecucién que afecten a
elementos de terminacion o acabado de las obras, que po-
dré ser sustituido por la retencién por el promotor de un 5%
del importe de la ejecucion material de la obra.

b) Seguro de dafos materiales o seguro de caucién, para go-
rantizar, durante tres afos, el resarcimiento de los danos cau-
sados por vicios o defectos de los elementos constructivos o
de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la
L.O.E.

c) Seguro de dafos materiales o seguro de caucidn, para ga-
rantizar, durante diez anos, el resarcimiento de los dafos ma-
teriales causados por vicios o defectos que tengan su origen
o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forja-
dos, los muros de carga u ofros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecdnica y
estabilidad del edificio.



CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de pri-
mera calidad y reunirdn las condiciones exigidas vigentes referentes
a materiales y prototipos de construccién.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrdn ser so-
metidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la confrata, que se
crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya
sido especificado y sea necesario emplear deberd ser aprobado por
la Direccién de las obras, bien entendido que serd rechazado el que
no reuna las condiciones exigidas por la buena prdctica de la cons-
fruccién.

Arliculo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a

precios contradictorios reunirdn las condiciones de bondad necesa-
rias, a juicio de la Direccidn Facultativa no teniendo el contratista
derecho a reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos
en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo
a las buenas prdcticas de la construcciéon, dé acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificacion de la Direccién General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccidn
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la
baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales
y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Arliculo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generadlidades.

Generalidades. La naturaleza de los dridos y su preparacion se-
rdn tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabili-
dad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se
exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como dridos para la fabricacién de hormigones pueden em-
plearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, macha-
cados u ofros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por
la prdctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios
realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplird las
condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los
aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones
distintas de las ya sancionadas por la prdctica, se realizardn ensayos
de identificacién mediante andlisis mineraldgicos, petrogrdficos,
fisicos o quimicos, segun convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderirgicas como drido, se com-
probard previamente que son estables, es decir que no contienen
silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacién se
efectuard con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxida-
bles.

Se entiende por "arena" o 'drido fino" el drido fraccién del mismo
que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050);
por 'grava” o 'drido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y
por "drido total' (o simplemente "arido' cuando no hay lugar a confu-
siones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el
caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamaio.
Cumplird las condiciones sefialadas en la instruccién EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15
ar./l.), segin NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por lifro (1
gr.A.) segun ensayo de NORMA 7131:58.
- 16n cloro para hormigdén con armaduras, menos de 6 gr./I.,
segun NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gra-
mos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azUcares o carbohidratos segun ensa-
yo de NORMA UNE 7132:58.
- Demdas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros
aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cemento, dridos o
agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las
caracteristicas del mortero u hormigdn en especial en lo referente al
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro cdicico como acelerador, su dosifica-
cién serd igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del
cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy
bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemen-
to.

- Sise usan aireantes para hormigones normales su proporciéon
serd tal que la disminucién de residentes a compresion pro-
ducida por la inclusion del aireante sea inferior al veinte por
ciento (20%). En ningUn caso la proporcién de aireante serd
mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion serd inferior
al diez por ciento del peso del cemento. No se empleardn
colorantes orgdnicos.

- Cualquier ofro que se derive de la aplicacién de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidrdulico que responda
a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas
generales para la recepciéon de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el al-
macén protegerd contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo
como de las paredes. Si se aimacenara a granel, no podrdn mezclar-
se en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigird al contratista la realizaciéon de ensayos que demues-
tfren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condicio-
nes exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas de
la obra en el plazo méximo de 8 dias. Los métodos de ensayo serdn
los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la
Recepcién de Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizardn en labora-
torios homologados.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instruccién EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el sello de
conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendrdn marcados de fdbrica con sefiales indele-
bles para evitar confusiones en su empleo. No presentardn ovalacio-
nes, grietas, sopladuras, ni mermas de seccién superiores al cinco por



ciento (5%).

El médulo de elasticidad serd igual o mayor de dos millones cien
mil kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Enten-
diendo por limite eldstico la minima tension capaz de producir una
deformacién permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se
prevé el acero de limite eldstico 4.200 kg./cm?, cuya carga de rotura
no serd inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg‘/chJ Esta
tensidén de rofura es el valor de la ordenada méxima del diagrama
tensién deformacion.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instruccién EHE.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de los
fipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados
en caliente de acero no aleado, para construcciones metdlicas de
uso general) , también se podrdn utilizar los aceros establecidos por
las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la
construccién, acabados en caliente, de acero no aleado de grano
fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de
acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones del
articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificacion de fa-
brica, con senales indelebles para evitar confusiones. No presentardn
grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccidn superiores al
cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidrdu-
licos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan
una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigdn para
impedir la pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante serd claro, preferible-
mente blanco, para evitar la absorcién del calor solar. Esta capa
deberd ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al me-
nos después de una aplicacién.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma
de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entfre éstos y
el hormigdn, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos
productos deberd ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no
se podran ufilizar.

Arliculo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero tendrdn la suficiente ri-
gidez, latiguillos y puntales para que la deformacion mdéxima debida
al empuje del hormigdn fresco sea inferior a un centimetro respecto
a la superficie tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones
se aplicard sobre la superficie desencofrada una regla metdlica de 2
m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si
ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habrdn de
ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero cumplirdin la condicién
de que la deformacién méxima de una arista encofrada respecto a
la tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica.
Igualmente deberd tener el confrontado lo suficientemente rigido
para soportar los efectos dindmicos del vibrado del hormigdn de
forma que el mdximo movimiento local producido por esta causa
sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidrdulica.

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas
y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del doce
por ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis
por ciento.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los siete dias superior a
ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probe-
ta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias
superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado
por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los veintiocho dias
superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también
superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcan-
zada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Deberd cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato cdlcico semihidratado (S04Ca/2H,0) serd
como minimo del cincuenta por ciento en peso.

- Elfraguado no comenzard antes de los dos minutos y no termina-
rd después de los freinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

- Entamiz 0.08 UNE 7050 no serd mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismdticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas
a flexion con una separacion entre apoyos de 10.67 cm. resistirdn
una carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- Laresistencia a compresion determinada sobre medias probetas
procedentes del ensayo a flexién, seré como minimo setenta y
cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La foma de mues-
fras se efectuard como minimo en un tres por ciento de los casos
mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por
cuarteo una muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los
ensayos se efectuardn segun las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se empleardn en la obra, se obten-
drdn a partir de. superficies conicas o cilindricas que permitan un
solape de 70 a 150 mm. o bien estardn dotadas de una parte plana
con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas.
Deberdn tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la autoriza-
cion de uso del Ministerio de Obras PuUblicas y Urbanismo, un Docu-
mento de Idoneidad Técnica de ILET.C.C. o una certificacion de
conformidad incluida en el Registro General del CTE del Ministerio de
la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las Idminas impermeabilizantes podrdn ser bituminosas, pldsticas
o de caucho. Las Idminas y las imprimaciones deberdn llevar una
etigueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante,
las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrdn de Sello
INCE-ENOR y de homologacién MICT, o de un sello o certificacion de
conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vi-
vienda.

Podrdn ser bituminosos ajustdndose a uno de los sistemas acep-
tados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumpli-
rd, 0, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido
Documento de Idoneidad Técnica de I.LE.T.C.C. cumpliendo todas sus
condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo serd de
noventa y nueve por ciento.

Serd de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible, lami-
nado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y
cristalina, desechdndose las que tengan picaduras o presenten
hojas, aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable,
ductil y exento de sustancias extraias, y, en general, de todo defec-
to que permita la filtracién y escape del liquido. Los didmetros y
espesores de los tubos serdn los indicados en el estado de medicio-
nes o en su defecto, los que indique la Direccién Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fdabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccién de fabricas de ladrillo o
bloque se ajustardn a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F Seguri-
dad Estructural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas se-
ré de 5 N/mma2.

Los ladrillos serdn de primera calidad segun queda definido en la
Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se medirdn de
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los
ladrillos ser&d como minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm?2

12.2. Viguetas prefabricadas.
Las viguetas serdn armadas o pretensadas segun la memoria de



cdlculo y deberdn poseer la autorizacion de uso del M.O.P. No obs-
tante el fabricante deberd garantizar su fabricaciéon y resultados por
escrito, caso de que se requiera.

El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para su
utilizacién y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo respon-
sable de los danos que pudieran ocurrir por carencia de las instruc-
ciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucidn se adaptard a la EFHE (RD
642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberdn exigir directamente al fabricante
a fin de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondrdn como minimo de una capa de huella de hormi-
goén o mortero de cemento, triturados de piedra o mdrmol, y, en
general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y
drido mds grueso.

Los dridos estardn limpios y desprovistos de arcilla y materia or-
gdnica. Los colorantes no serdn orgdnicos y se ajustardn a la Norma
UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serdn:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de
milimetro en mds o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de
milimetro en mds o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variard
en mds de un milimetro y medio y no serd inferior a los valores in-
dicados a continuacién.

- Se entfiende a estos efectos por lado, el mayor del rectdngulo si
la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo
del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en
ningun punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar
fréfico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variacién maxima admisible en los dngulos medida sobre un
arco de 20 cm. de radio serd de mds/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasard el cuatro por
mil de la longitud, en mds o en menos.

- El coeficiente de absorcién de agua determinado segun la
Norma UNE 7008 serd menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuard segun Norma UNE 7015, con
un recorrido de 250 metros en hUmedo y con arena como abra-
sivo; el desgaste mdximo admisible serd de cuatro milimetros y sin
que aparezca la segunda capa traténdose de baldosas para in-
teriores de tres milimetros en baldosas de aceras o destinadas a
soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomardn por azar, 20 unidades
como minimo del millar y cinco unidades por cada millar mds,
desechando vy sustituyendo por ofras las que tengan defectos vi-
sibles, siempre que el nUmero de desechadas no exceda del
cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estardn hechas de los mismos materia-
les que los del solado, tendrdn un canto romo y sus dimensiones
serdn de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del
material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerd-
mica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que
sirve para revestir paramentos.

Deberdn cumplir las siguientes condiciones:

- Serhomogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias
extrafas que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos
romos o terminales.

- Los azulejos estardn perfectamente moldeados y su forma vy
dimensiones serdn las senaladas en los planos. La superficie de
los azulejos serd brillante, salvo que, explicitamente, se exija que
la fenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serdn lisos sino que pre-
sentardn segun los casos, un canto romo, largo o corto, o un
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de dngu-
lo enfrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones serd de un uno por ciento en
menos y un cero en mds, para los de primera clase.

- La determinacién de los defectos en las dimensiones se hard

aplicando una escuadra perfectamente orfogonal a una verti-
cal cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas
con un lado de la escuadra. La desviacion del extremo de la
otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto,
que se traducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de mdarmol.

Los mdrmoles deben de estar exentos de los defectos generales
tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debi-
dos a frastornos de la formacién de la masa o a la mala explotacion
de las canteras. Deberdn estar perfectamente planos y pulimenta-
dos.

Las baldosas serdn piezas de 50 x 50 cm. como mdximo y 3 cm.
de espesor. Las tfolerancias en sus dimensiones se ajustardn a las
expresadas en el pdrrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estardn hechas del mismo material que las
de solado; tendrdn un canto romo y serdn de 10 cm. de alto. Las
exigencias técnicas serdn andlogas a las del solado de mdrmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn te-
ner la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso
del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el
.LET.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serdin de primera calidad con
una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metdlica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccién de ventanas y puertas
metdlicas, serdn especiales de doble junta y cumplirdn fodas las
prescripciones legales. No se admitirdn rebabas ni curvaturas recha-
zdndose los elementos que adolezcan de algun defecto de fabrica-
cion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento
mineral finamente disperso con la adicidon de un antifermento tipo
formol para evitar la putrefaccién de la cola. Los pigmentos a utilizar
podrdn ser:- Blanco de Cinc que cumplird la Norma UNE 48041.

- Litopdn que cumplird la Norma UNE 48040.
- Bidxido de Titanio tipo anatasa segin la Norma UNE 48044

También podrdn emplearse mezclas de estos pigmentos con car-
bonato cdicico y sulfato bdsico. Estos dos Ultimos productos conside-
rados como cargas no podrdn entrar en una proporcién mayor del
veinticinco por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura pldstica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y
los pigmentos estdn constituidos de bidxido de fitanio y colores resis-
tentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberdn ser de
excelente calidad. Los colores reunirdn las condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etfc.
- Serinalterables a la accién de los aceites o de ofros colores.
- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reunirdn a su vez las siguientes condicio-
nes:

- Serinalterables por la accién del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estardn bien molidos y serdn mezclados con el acei-
te, bien purificados y sin posos. Su color serd amarillo claro, no admi-
fiéndose el que al usarlo, deje manchas o rdfagas que indiquen la
presencia de sustancias extranas.

Arliculo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc.
se ajustardn a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de
unién serdn de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.



18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizard en tuberia de cemento
centrifugado siendo el didmetro minimo a utilizar de veinte centime-
fros.

Los cambios de seccion se realizardn mediante las arquetas co-
rrespondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de fi-
brocemento o materiales pldsticos que dispongan autorizacién de
uso. No se admitirén bajantes de didmetro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entfre tubos y piezas especiales se realizardn
mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua y gas butano se realizard en tube-
ria de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presién de prueba
exigida por la empresa Gas Butano, operacion que se efectuard una
vez acabado el montagje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se
ajustardn a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las vdlvulas a las que se someterd a una presién de prueba su-
perior en un cincuenta por ciento a la presién de trabajo serdn de
marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristi-
cas que ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica,
tanto de A.T. como de B.T., deberdn cumplir las prescripciones técni-
cas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos

para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las
normas técnico-prdcticas de la Compania Suministradora de Ener-

gia.

19.2. Conductores de baja tensién.

Los conductores de los cables serdn de cobre de nudo recocido
normalmente con formacién e hilo Unico hasta seis milimetros cua-
drados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada conveniente-
mente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracion,
a la abrasién respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accidn sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar
la mds minima alteracién de la cubierta. El relleno que sirve para dar
forma al cable aplicado por extrusion sobre las almas del cableado
debe ser de material adecuado de manera que pueda ser facilmen-
te separado para la confeccion de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de ‘instalacién” normalmente alojados
en tuberia protectora serdn de cobre con aislamiento de PVC. La
tension de servicio serd de 750 V y la tension de ensayo de 2.000 V.

La seccidon minima que se utilizard en los cables destinados tanto
a circuitos de alumbrado como de fuerza serd de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efec-
tuardn con la tension de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en
los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero de
calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigi-
dez.

Los enchufes con foma de tierra tendrdn esta toma dispuesta de
forma que sea la primera en establecerse y la Ultima en desaparecer
y serdn irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.



CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar,
rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que
puedan necesitarse y el consiguiente fransporte de los productos
removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se
iniciardn las obras de excavaciones ajustdndose a las alienaciones
pendientes dimensiones y demds informacién contenida en los
planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no
se hubiera extraido en el desbroce se aceptard para su utilizacion
posterior en proteccién de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendrd sepa-
rada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excep-
cién hecha de la tierra vegetal, se podrdn utilizar en la formacién de
rellenos y demds usos fijados en este Pliego y se transportardn direc-
tamente a las zonas previstas denfro del solar, o vertedero si no
tuvieran aplicacién dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechard ningun material excavado sin
previa autorizacién. Durante las diversas etapas de la construccion
de la explanacion, las obras se mantendrdn en perfectas condicio-
nes de drenaje.

El material excavado no se podrd colocar de forma que repre-
sente un peligro para construcciones existentes, por presion directa o
por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dano a las construcciones
colindantes y existentes. Los arboles a derribar caerdn hacia el
centro de la zona objeto de la limpieza, acotdndose las zonas de
vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro serdn
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de
la rasante de excavacién y no menor de 15 cm. por debajo de la
superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccién de tocones vy raices,
se rellenardn con material andlogo al existente, compactdndose hasta
que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de trocear la
madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucidn de estos trabajos se redlizara produciendo las
menores molestias posibles a las zonas habitadas proximas al terreno
desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono.

La excavacién de la explanacién se abonard por metros cubicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medi-
cion se hard sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conse-
guir emplazamiento adecuado para las obras de fdbrica y estructu-
ras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u ofras
andlogas. Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion,
nivelacién y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de
los productos removidos a depésito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras nofificard con la antelacién suficiente,
el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efec-
fuar las mediciones necesarias sobre el ferreno inalterado. El terreno
natural adyacente al de la excavacion o se modificard ni renovard
sin autorizacioén.

La excavacién continuard hasta llegar a la profundidad en que
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o
escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direccidén Facultativa
podrd modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del
terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion
satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existirdn puntos fijos de
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del drea de
excavacion.

Se llevard en obra un control detallado de las mediciones de la
excavacién de las zanjas.

El comienzo de la excavaciéon de zanjas se realizard cuando exis-
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tan todos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la
madera para una posible entibacion.

La Direccién Facultativa indicard siempre la profundidad de los
fondos de la excavaciéon de la zanja, aunque sea distinta a la de
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y pare-
des verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los
medios de entibacién, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial
del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimien-
tos, demumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dano a
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en
el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccién Facultativa.

La Direccién Facultativa podrd ordenar en cualquier momento la
colocacién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones
superficiales del terreno.

Se adoptardn por la Contrata todas las medidas necesarias para
evitar la enfrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de
excavacién, colocdndose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas,
canaletas y conductos de desagle que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la Contrata y
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo
de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra, fragmentos de
roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier ele-
mento extraio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiardn las
grietas y hendiduras, rellendndose con material compactado o hormi-
gon.

La separacién entre el tajo de la mdaquina y la entibacion no serd
mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o
lluvia, las zanjas nunca permanecerdn abiertas mas de 8 dias, sin que
sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja
para cimentacién, se hard una revision general de las edificaciones
medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar
las medidas pertinentes.

Mientras no se efectie la consolidacién definitiva de las paredes y
fondos de la zanja, se conservardn las entibaciones, apuntalamientos y
apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, ceramientos y
demds medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podrdn depositar en
montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del
borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos,
aceras, cunetas, acequias y demds pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizard hasta el limite indi-
cado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterrdneas
que pudieran presentarse, se cegardn o desviardn en la forma vy
empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigdn y la colocacion de las
armaduras de cimentacién, se dispondrd de una capa de hormigdn
pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido en los
precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonard por metros cUbicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales
fomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extension o compactacién de materiales terrosos,
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno
de zanjas y pozos.

20.3.1. Extensién y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesivas
de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas
tongadas serd el adecuado a los medios disponibles para que se
obtenga en todo el mismo grado de compactacién exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con pen-
diente transversal méxima del dos por ciento. Una vez extendida la
tongada, se procederd a la humectacion si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinard en obra, a la
vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan
de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material
sea excesiva para conseguir la compactacién prevista, se tomardn



las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecaciéon por
oreo, o por adicibn de mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectaciéon mds conveniente, posteriormente
se procederd a la compactacién mecdnica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accién de todo
fipo de frafico hasta que se haya completado su composicién. Si ello
no es factible el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuird de forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizard
en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguird con la
excavacién y extraccién de material inadecuado en la profundidad
requerida por el Proyecto, escarificéndose posteriormente el terreno
para conseguir la debida frabazén entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia
de aguas superficiales o subterrdneas, se desviardn las primeras y se
captardn y conducirdn las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas
blandas, se asegurard la eliminacién de este material o su
consolidacién.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si
es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdds de los muros se realizard cuando éstos
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de
hormigén.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva tongada de
releno o terraplén hasta que la Ulfima se haya secado, o se
escarificard  afadiendo la siguiente tongada mds seca, hasta
conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada
se hard de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se parardn los trabajos de teraplenado cuando la temperatura
descienda de 2° C.

20.3.2. Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonardn por metros cubicos
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Arliculo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacién de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de
los dridos, dosificacién de agua y consistencia del hormigdén de
acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada
caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacién de hormigones.

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumpli-
ran las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministe-
rio de Fomento.

Los dridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse automdti-
camente en peso. Las instalaciones de dosificacion, lo mismo que
todas las demds para la fabricacién y puesta en obra del hormigdn
habrdn de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion serdn del dos por
ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos
tamanos de dridos y dos por ciento para el drido total. En la consis-
tencia del hormigén admitird una tolerancia de veinte milimetros
medida con el cono de Abrams.

La instalaciéon de hormigonado serd capaz de realizar una mez-
cla regular e infima de los componentes proporcionando un hormi-
goén de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la que se
haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberdn
sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los dridos en el mezclador, este
se habrd cargado de una parte de la cantidad de agua requerida
por la masa completdndose la dosificacion de este elemento en un
periodo de tiempo que no deberd ser inferior a cinco segundos ni
superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a
partir del momento en que el cemento y los dridos se han introducido
en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera
se vaciard totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningln caso hormigones que
hayan fraguado parcialmente aunque se anadan nuevas cantida-
des de cemento, dridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hard de la misma forma
que la sefalada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén.

El tfransporte desde la hormigonera se realizard tan rdpidamente
como sea posible. En ningln caso se tolerard la colocacién en obra
de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las
masas montones conicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una
instalacion central, su fransporte a obra deberd realizarse emplean-
do camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no deberd franscurrir mds de una hora en-
tfre la fabricaciéon del hormigdn, su puesta en obra y su compacta-
cién.

No se permitird el vertido libre del hormigdn desde alturas supe-
riores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mds de medio
metro de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removerd enérgica y eficazmente para
que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando
especialmente los sitios en que se redne gran cantidad de acero, y
procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacion
entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo que el
avance se redlice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos,
llendndolas en toda su altura y procurando que el frente vaya reco-
gido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra
alo largo del encofrado.

21.6. Compactacién del hormigén.

La compactacion de hormigones deberd realizarse por vibra-
cion. Los vibradores se aplicardn siempre de modo que su efecto se
extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se
emplean vibradores internos, deberdn sumergirse longitudinalmente
en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin
desplazarlos fransversalmente mientras estén sumergidos en el hormi-
goén. La aguja se introducird y retirard lentamente, y a velocidad
constante, recomenddndose a este efecto que no se superen los 10
cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La
distancia entre los puntos sucesivos de inmersién no serd superior a 75
cm., y serd la adecuada para producir en toda la superficie de la
masa vibrada una humectacién brillante, siendo preferible vibrar en
pocos puntos prolongadamente. No se introducird el vibrador a
menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al
hormigdn a un proceso curado segUn el tipo de cemento utilizado y
las condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigdn
y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibro-
ciones, que puedan provocar la fisuracidon del elemento hormigona-
do. Una vez humedecido el hormigdn se mantendrdn hiumedas sus
superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos and-
logos durante tres dias si el conglomerante empleado fuese cemento
Portland 1-35, aumentdndose este plazo en el caso de que el cemen-
to utilizado fuese de endurecimiento mds lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podrdn ser de hormigonado, contraccién 6 dilatacion,
debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la direccion de los méximos esfuer-
zos de compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccién, se
dejardn juntas abiertas durante algin tiempo, para que las masas
contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas
deberd ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse
correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad,
lechada o drido que haya quedado suelto, y se humedecerd su
superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie le-
chada de cemento antes de verter el nuevo hormigdn. Se procurard
alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura
esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacidn de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la méxima flecha o iregularidad que
pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una
regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién
serd la siguiente:



- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).
- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucién.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso
de lluvias, adoptdndose las medidas necesarias para impedir la
enfrada de la lluvia a las masas de hormigdn fresco o lavado de
superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrd de picar la superficie
lavada, regarla y confinuar el hormigonado después de aplicar
lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacién de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una altura mdxima de 1 m., salvo que
se utiicen métodos de bombeo a distancia que impidan la
segregacién de los componentes del hormigén. Se realizard por
tongadas de 30 cm.. Se vibrard sin que las armaduras ni los encofrados
experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura descienda
de 0°C, o lo vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podrdn utilizar me-
dios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacién de la
D.F.

No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo se
produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o picado de
superficies de contacto, vertiendo a confinuacién mortero rico en
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen franscurrido mas
de 48 h. se tratard la junta con resinas epoxi.

No se mezclardn hormigones de distintos fipos de cemento.
Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo humedas las superficies de las
piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pasados
7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo
las indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigdn se medird y abonard por metro cubico realmente
vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de
superficies vistas. En las obras de cimentacidon que no necesiten
encofrado se medird entre caras de terreno excavado. En el caso de
que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigdn se exprese por
metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medird
de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyén-
dose en las mediciones fodas las desigualdades y aumentos de
espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro
de Precios se indicara que estd incluido el encofrado, acero, etc.,
siempre se considerard la misma medicién del hormigdn por metro
cuUbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los
servicios y costos de curado de hormigdn.

Arliculo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacién de morteros.

Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las unidades
de obra, indicdndose cual ha de emplearse en cada caso para la
ejecucion de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricaciéon de morteros.

Los morteros se fabricarédn en seco, continudndose el batido
después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obte-
ner una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin
palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién
va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfos-
cados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medird y
abonard por metro cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de
Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccién y montdaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofra-
dos, deberdn poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que
con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los
efectos dindmicos producidos por el sistema de compactaciéon
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormi-
gon, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endure-
cimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados
superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes se-
rdn sdélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con
facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mds de 6 m.
de luz libre se dispondrdn con la contra flecha necesaria para que,
una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera
cavidad en el infrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repe-
fidas serdin cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hormigo-
nado, a fin de evitar la absorcidon del agua contenida en el hormi-
gén, y se limpiardn especialmente los fondos dejdndose aberturas
provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberdn permitir el entumeci-
miento de las mismas por la humedad del riego y del hormigdn, sin
que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado,
para lo cual se podrd realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccién de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segin sea la pieza a
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la
armadura y , por Ultimo la ofra cara; si es en pilares, primero la
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado
y a continuacién la armadura.

No se dejardn elementos separadores o tirantes en el hormigdn
después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de
controlar su desencofrado

El apoyo sobre el ferreno se readlzard  mediante
tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se redlizardn planos
infermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las
lineas de puntales inferiores irdn arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacién de todos los elementos antes de
hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigdn se realizard a la menor altura posible

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberdn resistir las acciones que se desarrollen
durante la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria
para evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
De 0.11 a 0.20
De 0.21 a 0.40
De 0.41 a 0.60
De 0.61 a 1.00
Mdés de 1.00
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30
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23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.

Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir el peso total
propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras sobre-
cargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios,
maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendrdn la resistencia y disposicion necesa-
ria para que en ningin momento los movimiento locales, sumados en
su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto
la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco
canto podrd efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos
que durante dicho intervalo se hayan producido bajas tfemperaturas
y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endureci-
miento del hormigdn. Los costeros verticales de elementos de gran
canto no deberdn retirarse antes de los dos dias con las mismas
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee cura-
do a vapor.

El descimbrado podrd realizarse cuando, a la vista de las circuns-
tancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia,
elemento de construccién sustentado haya adquirido el doble de la
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al
descimbrar. El descimbrado se hard de modo suave y uniforme,
recomenddndose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y ofros
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta impor-
tfancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta transcurridos un minimo

de 7 dias para los soportes y tres dias para los demds casos, siempre



con la aprobacién de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrardn
siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa
aprobacién de la D.F. Se procederd al aflojado de las cuias, dejando
el elemento separado unos fres cm. durante doce horas, realizando
enfonces la comprobacion de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificulfoso se  regard
abundantemente, también se podrd aplicar desencofrante superficial.

Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar,
después de una cuidadosa limpieza
23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se medirdn siempre por metros cuadrados de su-
perficie en contacto con el hormigdn, no siendo de abono las obras
o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de suje-
cién o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posi-
cién correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio
se incluyen ademds, los desencofrantes y las operaciones de desen-
cofrado vy retirada del material. En el caso de que en el cuadro de
precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigdn, se entien-
de que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desen-
cofrado van incluidos en la medicién del hormigdn.

Arliculo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con los arti-
culos de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado,
se abonardn los kg. realmente empleados, deducidos de los planos
de ejecucién, por medicidn de su longitud, afadiendo la longitud de
los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos
unitarios correspondientes a los distintos didmetros empleados.

En ningUn caso se abonard con solapes un peso mayor del 5%
del peso del redondo resultante de la medicién efectuada en el
plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicién, los transportes de cual-
quier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de ar-
maduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, susten-
taciéon y colocacién en obra, incluido el alambre para ataduras y
separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y
medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcién.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondrd de zonas de acopio y manipulacién adecuadas

Las piezas serdn de las caracteristicas descritas en el proyecto de
ejecucion.

Se comprobard el trabajo de soldadura de las piezas compuestas
realizadas en taller.

Las piezas estardn protegidas contra la cormosidn con pinturas
adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapasy pletinas

- Tomillos calibrados

- Tomillos de alta resistencia
- Tomnillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigdn etc. de las superficies donde se
procede al frazado de replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizardn calzos, apeos, pemos, sargentos y cualquier otro
medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortardn con oxicorte o con siera radial,
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentardn irregularidades ni rebabas

No se realizardn las uniones definitivas hasta haber comprobado la
perfecta posicién de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estardn en el mismo plano

Todas las piezas tendrdn el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocard una arandela, con bisel conico, bajo la cabeza y bajo

la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldrd de la tuerca por lo
menos un filete

Los tornilos se apretardn en un 80% en la primera vuelta,
empezando por los del centro.

Los agujeros tendrdn un didmetro 2 mm. mayor que el nominal del
fornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedi-
mientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo

revestido
- Soldeo eléctrico automdtico, por arco en atmdsfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automdtico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se preparardn las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacién entre
los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizardn uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada corddn se eliminard la escoria con
piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rdpido
de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacién provisional de las piezas, se
eliminardn cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de
soldaduras se eliminardn con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederd a
su limpieza y protecciéon antioxidante, para realizar por Ultimo el
pintado.

25.5 Conirol.

Se controlard que las piezas recibidas se comresponden con las es-
pecificadas.

Se contfrolard la homologacién de las piezas cuando sea
necesario.

Se controlard la correcta disposiciéon de los nudos y de los niveles
de placas de anclaje.

25.6 Medicién.

Se medird por kg. de acero elaborado y montado en obra,
incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirdn los criterios
establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tfres afos se redlizard una inspeccién de la estructura para
comprobar su estado de conservacién y su proteccién antioxidante y
contra el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si,
constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deberd reunir las siguientes condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin
fracturas.
- No tendrd defectos ni enfermedades, putrefaccidon o
carcomas.
- Estard tratada contra insectos y hongos.
- Tendrd un grado de humedad adecuado para sus
condiciones de uso, si es desecada contendrd entre el 10y el
15% de su peso en agua; si es madera seca pesard entre un 33
y un 35% menos que la verde.
- No se utilizard madera sin descortezary estard cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, fornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construirdn los enframados con piezas de las dimensiones y
forma de colocaciéon y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estardn formados por piezas de acero plano con sec-
ciones comprendidas entre 40x7 y 60x? mm.; los tirantes serdn de 40 o
50 X9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrd un taldn en su exfremo que se
introducird en una pequeia mortaja practicada en la madera. Ten-
drdn por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estardn permitidos los anclajes de madera en los enframados.

Los clavos se colocardn contrapeados, y con una ligera
inclinacion.

Los tornillos se infroducirdn por rotacién y en orificio previamente
practicado de didmetro muy inferior.



Los vdstagos se infroducirdn a golpes en los orificios, vy
posteriormente clavados.

Toda unién tendrd por lo menos cuatro clavos.

No se realizardn uniones de madera sobre perfiles metdlicos salvo
que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas,
escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un
funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.

Se ensayardn a compresion, modulo de elasticidad, flexion, corta-
dura, traccién; se determinard su dureza, absorcién de agua, peso
especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi como sus
dimensiones.

Se comprobard su grado de humedad; si estd entre el 20 y el 30%,
se incrementardn sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de
incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se
disminuirdn las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminucion del
contfenido de humedad.

26.6 Medicién.
El criterio de medicion varia segun la unidad de obra, porlo que se
seguirdin siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendrd la madera en un grado de humedad constante del
20% aproximadamente.

Se observard periddicamente para prevenir el ataque de xildfagos.

Se mantendrdn en buenas condiciones los revestimientos ignifugos
y las pinturas o barnices.

Arficulo 27. Canteria.

27.1 Descripcién.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion,
utilidad, ...etc, utilizados en la construccion de edificios, muros, remates,
etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterics, sillerias,
piezas especiales.

* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de
espesor medio, los cuales no tienen mision resistente sino solamente
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con
junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
= Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener mision resistente o decorativa, y que por su colocacion
se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma mds o menos iregular y con espesores desiguales. El peso estard
comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se
asientan sin inferposicion de mortero. Ordinaria cuando las piezas se
asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se
emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara
natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han
sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano
de los mampuestos, o bien alteréndolo. Esta denominacién serd
independiente de que la mamposteria sea ordinariac o en seco.
Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los
mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los
lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada,
tosca, ordinaria o careada.
=  Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener misién resistente o decorativa, que por su colocaciéon se
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma mds o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las
piezas permitird la colocacién a mano.
= Sillerias

Es la fdbrica realizada con silarejos, sillares o piezas de labra,
recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o
decorativa. Las piedras fienen forma regular y con espesores uniformes.
Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una o mds caras
labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas,
dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,
columnas, arcos, bdévedas y oftros. Normalmente tienen misidn
decorativa, si bien en otros casos ademds tienen mision resistentes.

27.2 Componentes.
= Chapados
- Piedra de espesorentre 3y 15cm.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemenfo CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
= Mamposterias y sillarejos

- Piedra de espesor entre 20y 50 cm.

- Formairregular o lajas.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o

ladrillo.

= Sillerias
- Piedra de espesor enfre 20y 50 cm.
- Formaregular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibiidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o
ladrillo.
= Piezas especiales
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
- Formaregular o iregular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o
ladrillo.

27.3 Condiciones previas.

- Planos de proyecto donde se defina la situacién, forma y
detalles.

- Muros o elementos bases terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias
ferminados.

- Colocacion de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.

- Extraccién de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en
camién.

- Volcado de la piedra en lugar iddneo.

- Replanteo general.

- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a
especificaciones de proyecto y direccion facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.

- Colocaciéon de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acunado de los mampuestos (segun el tipo de fdbrica,
procederd o no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y
plomada o nivel, rectificando su posicién.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fdbrica recién ejecutada frente a la lluvia,
heladas y temperaturas elevadas con pldsticos u  otros
elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
- Geometria de los dngulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias méximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucién de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias,
sinfomas de descomposicion, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establezca la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el frabajo

Las escaleras o medios auxiliares estardn firmes, sin posibiidad de
deslizamiento o caida



En operaciones donde sea preciso, el Oficial contard con la
colaboracién del Ayudante

Se utilizardn las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.

Se utilizardn guantes y gafas de seguridad.

Se utilizard calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estardn dotadas
de grado de aislamiento Il

27.7 Medicion.

Los chapados se medirdn por m? indicando espesores, & por m2,
no descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Las mamposterias y sillerias se medirdn por m2, no descontando los
huecos inferiores a 2 m2.

Los solados se medirdn por m2,

Las jombas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y boé-
vedas se medirdn por metros lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidard que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar
la penetracién de agua.

Se vigilardn los anclajes de las piezas especiales.

Se evitard la caida de elementos desprendidos.

Se limpiardn los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizardn con productos idéneos las fdbricas que
estén en proceso de descomposicién.

Se tratardn con resinas especiales los elementos deteriorados por el
paso del tiempo.

Articulo 28.- Albaiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el pro-
yecto. Antes de colocarlos se humedecerdn en agua. El humedeci-
miento deberd ser hecho inmediatamente antes de su empleo,
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo
especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10
mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y
con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los
demds elementos que deba coincidir. Para ello se hard uso de las
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas
hechas en las miras.

Salvo indicacién en contra se empleard un mortero de 250 kg.
de cemento I-35 por m* de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedard el muro en adaraja para
frabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el traba-
jo se regard la fabrica antigua limpidndola de polvo y repicando el
mortero.

Las unidades en dngulo se hardn de manera que se medio ladri-
llo de un muro contiguo, alterndndose las hilaras.

La medicién se hard por m#, segin se expresa en el Cuadro de
Precios. Se medirdn las unidades realmente ejecutadas descontdn-
dose los huecos.

Los ladrillos se colocardn siempre "a restregdn”

Los ceramientos de mas de 3,5 m.de altura estardn anclados en
sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estardn rematados por un
zuncho de hormigdén armado

Los muros tendrdn juntas de dilataciéon y de construccion. Las
juntas de dilatacion serdn las estructurales, quedardn arriostradas y se
sellardn con productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocard una capa de mortero
de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no
fuese sobre forjado, se colocard una ldmina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejard
una junta de 2 cm. que se rellenard posteriormente con mortero de
cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizardn
mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservardn durante su construccion los plomos y niveles
de las llagas y serdin estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su
correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de frabajo, o cuando haya que suspenderla
por las inclemencias del fiempo, se arriostrardn los pafios realizados y
sin terminar

Se protegerd de la lluvia la fdbrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisard la obra del dia anterior.
No se trabajard mientras esté helando.

El mortero se extenderd sobre la superficie de asiento en cantidad

suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizardn piezas menores de 2 ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutardn en todo su
espesor y en fodas sus hiladas.

28.2. Tabicon de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se empleardn tabicones hue-
cos colocdndolos de canto, con sus lados mayores formando los
paramentos del tabique. Se mojardn inmediatamente antes de su
uso. Se tomardn con mortero de cemento. Su construccion se hard
con auxilio de miras y cuerdas y se rellenardn las hiladas perfecta-
mente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se coloca-
rdn previamente los cercos que quedardn perfectamente aploma-
dos y nivelados. Su medicion de hard por metro cuadrado de tabi-
que realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.

Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de me-
diciéon y ejecucion andlogas a las descritas en el pdrrafo 6.2. para el
tabicén.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de eje-
cucién y medicidon andlogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de
yeso previamente que servirdn de guia al resto del revestimiento.
Para ello se colocardn renglones de madera bien rectos, espaciados
a un metro aproximadamente sujetdndolos con dos puntos de yeso
en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardan-
do una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a
revestir. Las caras interiores de los renglones estardn situadas en un
mismo plano, para lo cual se tenderd una cuerda para los puntos
superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus
extremos. Una vez fijos los renglones se regard el paramento y se
echard el yeso entre cada regién y el paramento, procurando que
quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirdn lanzando pelladas
de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maes-
tras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habrd que hacerlas en cantidades pequefnas
para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacién cuando este
"muerto’. Se prohibird tajaontemente la preparacién del yeso en
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espe-
sando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedard
con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido.
En todas las esquinas se colocardn guardavivos metdlicos de 2 m. de
altura. Su colocacién se hard por medio de un renglén debidamente
aplomado que servird, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la
esquina.

La medicién se hard por metro cuadrado de guarnecido real-
mente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio
todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados
para su construccién. En el precio se incluirdn asi mismo los guardavi-
vos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usardn Unicamente yesos blancos de prime-
ra calidad. Inmediatamente de amasado se extenderd sobre el
guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana
y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completa-
mente lisa y fina. El espesor del enlucido serd de 2 a 3 mm. Es funda-
mental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de
amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicién y abono serd por metros cuadrados de superficie
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido
y el enlucido en la misma unidad, la medicién y abono correspon-
diente comprenderd todas las operaciones y medio auxiliares nece-
sarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido
como el enlucido, con fodos los requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se hardn con cemento de 550 kg.
de cemento por m* de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg.
de cemento por m3 en paramentos interiores, empledndose arena
de rio o de barranco, lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el
cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiardn bien de polvo los paramentos y se
lavardn, debiendo estar hUmeda la superficie de la fdbrica antes de
extender el mortero. La fdbrica debe estar en su interior perfecta-
mente seca. Las superficies de hormigdn se picardn, regdndolas



antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicard con fuerza el mortero so-
bre una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar
una porcién de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extenderd una
capa que se ird regularizando al mismo tiempo que se coloca para
lo cual se recogerd con el canto de la llana el mortero. Sobre el
revestimiento blando todavia se volverd a extender una segunda
capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya
operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva
operacién habrd fraguado la parte aplicada anteriormente. Serd
necesario pues, humedecer sobre la junta de unidn antes de echar
sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para facili-
tar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de
que la superficie deba quedar fratasada se dard una segunda capa
de mortero fino con el fratds.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a jui-
cio de la Direccion Facultativa, se humedecerdn diariamente los
enfoscados, bien durante la ejecucién o bien después de terminada,
para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacién del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para
confeccionar el mortero vendrdn especificadas en la Documentacion
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan
dadas en proporcidn, se seguirdn los criterios establecidos, para cada
fipo de mortero y dosificacién, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del agua de
amasado exceda de la banda comprendida entre 5° Cy 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los
morteros de cemento y mixtos se aplicardn a continuacién de su
amasado, en tanto que los de cal no se podrdn utilizar hasta 5 horas
después.

Se limpiardn los Utiles de amasado cada vez que se vaya a
confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucién del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se verdn afectadas, antes del fraguado
del mortero, por la accién lesiva de agentes atmosféricos de cualquier
indole o por las propias obras que se ejecutan simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido
recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y
este se halla fraguado cuando se frate de mortero u hormigdn.

Durante la ejecucién:

Se amasard la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse
en 6ptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se
admitird la adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerd
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el
fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar
agrietamientos irregulares, serd necesario hacer un despiezado del
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante
llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical
y un techo, se enfoscard este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se
realizard por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este
espesor.

Se reforzardn, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros
entre materiales distintos, particularmente, entre elementos
estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocard tensa vy fijada al soporte
con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de
disconfinuidad.

En fiempo de heladas, cuando no quede garantizada la
proteccion de las superficies, se suspenderd la ejecucion; se
comprobard, al reanudar los trabaijos, el estado de aquellas superficies
que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos cuando el
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerdn con
lonas o pldsticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cdlidos, se suspenderd la
ejecucion.

Después de la ejecucién:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se
mantendrd hUmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya
fraguado.

No se fijardn elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado

totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacién de peldanios.
Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con mortero de
cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacién de pendientes y faldones.

29.1 Descripcién.

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta
o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacion arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema
adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacion de los elementos
sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grdfica de la disposicion de
los diversos elementos, estructurales o no, que conformardn los futuros
faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificacion
normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones
citadas se referirdn a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las sefialadas
por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de
los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de falddn a ejecutar, deberd estar
ejecutada la estructura que servird de soporte a los elementos de
formacién de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la
configuracién de los faldones de cubierta, con las limitaciones que
establece la normativa vigente y las que son inherentes a las
condiciones fisicas y resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemos
citar, entre otros, los siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigdén

- Cerdmica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucién.

La configuracién de los faldones de una cubierta de edificio
requiere contar con una disposicion estructural para conformar las
pendientes de evacuacién de aguas de lluvia y un elemento
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la
formacién de una unidad constructiva susceptible de recibir el material
de cobertura e impermeabilizacién, asi como de permitir la circulacion
de operarios en los frabajos de referencia.

- Formacién de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las
pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cu-
bierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metdlicas
sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales
(comreas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerdmico, de
madera, prefabricados de hormigdn, etc.) El material de cubricién
podrd anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido
fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales
o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se
colocard el material de cubricién o, en su caso, otros elementos
auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyardn sobre la estructura de forma
que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente  confrarrestados.  Sobre las  viguetas podrd
consfituirse  bien un forjado inclinado con enfrevigado de
bovedillas y capa de compresién de hormigdn, o bien un tablero
de madera, cerdmico, de elementos prefabricados, de paneles o
chapas metdlicas perforadas, hormigdn celular armado, etc. Las
viguetas podrdn ser de madera, metdlicas o de hormigdn armado
o pretensado; cuando se empleen de madera o metdlicas
llevardn la correspondiente proteccion.



2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura

auxiliar apoyard sobre un forjado horizontal o bdéveda y podrd

ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se
realizarén con fdbrica aligerada de ladrillo hueco colocado a
sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y
contardn con huecos en un 25% de su superficie; se
independizardn del tablero mediante una hoja de papel. Cuando
la formacién de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos
aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes
libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutardn con
tabicén dligerado de ladrilo hueco doble. Los tabiques o
tabicones estardn perfectamente aplomados y alineados;
ademds, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se
deberdn arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros
estardn debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento
térmico dispuesto entre tabiquillos serd del espesor y la tipologia
especificados en la Documentacién Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo de
las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzard su ejecucion (
similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de
cada tabicdn dejando separados los bloques 1/4 de su longitud.
Las siguientes hiladas se ejecutardn de forma que los huecos
dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la
hilada superior.

- Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, diseniado y calculado para la
formacién de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el
tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricion.
Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas relativamente
autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no ser
necesaria la creacién de tablero, en cuyo caso las piezas de cubricion
irdn directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las
correas o cabios esfructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicdlbamos antes, por
una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de
paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigdn celular armado, etc.
La capa de acabado de los tableros cerdmicos serd de mortero de
cemento U hormigén que actuard como capa de compresion,
rellenard las juntas existentes y permitird dejar una superficie plana de
acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituird con mortero de
yeso.

Cuando aumente la separacién entre tabiques de apoyo, como
sucede cuando se frata de bloques de hormigdn celular, cabe
disponer perfiles en T metdlicos, galvanizados o con otro tfratamiento
protector, a modo de correas, cuya seccién y separacién vendrdn
definidas por la documentacién de proyecto o, en su caso, las
disposiciones del fabricante y sobre los que apoyardn las placas de
hormigdn celular, de dimensiones especificadas, que conformardn el
tablero.

Segun el fipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser
necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u ofros elementos
para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigdn,
cerdmica o pizarra, etc. La disposicion de estos elementos se indicard
en cada fipo de cobertura de la que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcién.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre
el 1% y el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables o no
fransitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las
azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o
antepecho de fdbrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicion de la solucién

constructiva adoptada.

- Ejecucion del Ultimo forjado o soporte, bajantes, petos

perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos

singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicién de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las
diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacién de
pendientes, como para la ejecucibn de la  membrana
impermeabilizante, la aplicacién de daislamiento, los solados ©
acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacién se dispondrdn refuerzos. Si las juntas de dilataciéon
no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrdn éstas en
consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas
desde el Ultimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial
tendrdn la seccidbn necesaria para evacuara sobradamente,
calculada en funcidén de la superficie que recojan y la zona
pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagie pluvial
no distardn mds de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
proteccion (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda
garantizar su permanencia en la cubierta, por succién de viento,
erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la
membrana serd total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no
fransitables con proteccién de grava. En cubiertas transitables y en
cubiertas ajardinadas se colocard membrana bicapa.

Las Iédminas impermeabilizantes se colocardn empezando por el
nivel mds bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas.
Dicho solape de ldmina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm.
en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzard la membrana
impermeabilizante con ofra Idmina colocada bajo ella que debe llegar
hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del
sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion deberd ser
inferior al 5%; en ofro caso pueden producirse humedades en la parte
inferior del forjado.

La imprimacién serd del mismo material que la ldmina
impermeabilizante. En el caso de disponer [&minas adheridas al soporte
no quedardn bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano inclinado
que constituye la formacién de pendiente. Sobre la misma, se
dispondrd el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocard
cuando existan locales hUmedos bajo la cubierta (bafos, cocinas,...),
estard formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con
producto de base asfdltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevard a cabo mediante inspecciones
peribdicas en las que se comprobardn espesores de capas,
disposiciones constructivas, colocaciéon de juntas, dimensiones de los
solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de servicio
consistente en la inundaciéon de los panos hasta un nivel de 5 cm. por
debagjo del borde de la impermeabilizacion en su entrega a
paramentos. La presencia del agua no deberd constituir una
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrd
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberdn aparecer
humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la
inundacién, se regard continuamente la superficie durante 48 horas, sin
que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara
inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua, operacion
en la que se tomardn precauciones a fin de que no lleguen a
producirse danos en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitird la
existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicién.

La medicion y valoracién se efectuard, generalmente, por m? de
azotea, medida en su proyeccién horizontal, incluso entrega a
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendrdn en cuenta, no obstante, los enunciados sefalados para
cada partida de la medicidon o presupuesto, en los que se definen los
diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serdn ejecutadas
por personal especializado con materiales y solucidn constructiva
andlogos a los de la construccién original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perforar la
membrana impermeabilizante como antenas, mdstiles, etc., o
dificulten la circulacidon de las aguas y su deslizamiento hacia los
elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccion, conservacion o
reparacién deberd ir provisto de calzado con suela blanda. Similares
disposiciones de seguridad regirdn en los trabajos de mantenimiento
que en los de construccion.



Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcién.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus
cudlidades, se utilizan en las obras de edificacidon para conseguir
aislamiento térmico, correccién acustica, absorcidon de radiaciones o
amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados,
muros, cerramientos verticales, cdmaras de aire, falsos techos o
conducciones, e incluso sustituyendo cdmaras de aire y tabiqueria
interior.

31.2Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios fipos,
segun su Uso:
AcuUstico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de
vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado
con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con
polietieno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola
ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa
de cartén-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lédmina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lédmina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betun soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
AcUsticos.
- Alislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el
fuego.
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Ldminas normales de polietileno expandido.
Ldminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccién "in situ'.
Planchas de espuma de poliuretano.
- Alislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion idnica de
betun-caucho de gran adherencia, para la fijacion del panel
de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas,
fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros

sintéticos, apto para la fijacién del panel de corcho en suelos y
paredes.

Adhesivos adecuados para la fijacidn del aislamiento, con
garantia del fabricante de que no contengan sustancias que
dafien la composicion o estructura del aislante de poliestireno,
en aislamiento de techos y de cemamientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores,
y techos.

Malla metdlica o de fibra de vidrio para el agarre del
revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores
con placas de vidrio celular.

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno
en aislamiento sobre el terreno.

Ldmina geotextil de proteccion colocada sobre el aislamiento
en cubiertas invertidas.

Anclajes mecdnicos metdlicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.

Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de correa
o grapas-clip, para sujecion de placas en falsos fechos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucién o colocaciéon del soporte o base que sostendrd al
aislante.

La superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca y libre de
polvo, grasas u Oxidos. Deberd estar comectamente saneada vy
preparada si asi procediera con la adecuada imprimacién que
asegure una adherencia éptima.

Los salientes y cuerpos extranos del soporte deben eliminarse, y los
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd
construir todos los tabiques previomente a la colocacion del
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte
no superard a la indicada por el fabricante como mdxima para la
correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacién de cubiertas o muros, se deberdn retirar
previomente los aislamientos danados, pues pueden dificultar o
perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucién.

Se seguirdn las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la
colocacién o proyeccion del material.

Las placas deberdn colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas,
segun el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectard en
pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacién de
cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones
en el frabajo deberdn prepararse las superficies adecuadamente para
su reanudacién. Durante la proyeccion se procurard un acabado con
textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones
exteriores se evitard que la superficie de la espuma pueda acumular
agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedard bien adherido al soporte, manteniendo un
aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberd garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo
toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los
puentes térmicos.

El material colocado se protegerd contra los impactos, presiones u
ofras acciones que lo puedan alterar o danar. También se ha de
proteger de la lluvia durante y después de la colocacién, evitando una
exposicion prolongada a la luz solar.

El adislamiento ird protegido con los materiales adecuados para
que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o
proteccién del aislamiento se realizard de forma que éste quede firme
y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabagjos deberdn comprobarse,
mediante inspeccién general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser uniforme
y carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacién oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacién del producto mediante un sistema garantizado por el
fabricante que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.

Correcta colocacién de las placas solapadas, a tope o a
rompejunta, segun los casos.

Ventilaciéon de la cdmara de aire sila hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medird y valorard el m? de superficie ejecutada en
verdadera dimensién. En casos especiales, podrd realizarse la medicién
por unidad de actuacion. Siempre estardn incluidos los elementos
auxiliares y remates necesarios para el corecto acabado, como



adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacion vy
mantenimiento cada 5 anos, o antes si se descubriera alguna
anomalia, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente,
si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o danos. En caso
de ser preciso algun frabajo de reforma en la impermeabilizacién, se
aprovechard para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en
las zonas de actuacion. De ser observado algun defecto, deberd ser
reparado por personal especializado, con materiales andlogos a los
empleados en la construccion original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberdn
tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocacién; se
asentardn sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confecciona-
do con arena, vertido sobre ofra capa de arena bien igualada y
apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie
continta de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden
con sus lados a tope.

Terminada la colocaciéon de las baldosas se las enlechard con
lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo,
hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta ope-
racién a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizon-
tal, con perfecta alineacién de sus juntas en todas direcciones.
Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cual-
quier direccién; no deberdn aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedird el trdnsito por los solados hasta franscurridos cuatro
dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomardn
las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se medirdn y abonardn por metro cuadrado de
superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldanos de escalera se medirdn y abonardn
por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de
obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para ferminar
completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripcio-
nes de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento
o superficie seguida, se entfonardn perfectamente dentro de su color
para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contra-
rio por la Direccién Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las correspon-
dientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentard de
modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deforma-
cién a junta seguida, formando las juntas linea seguida en todos los
sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y
se colocardn con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso
como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento blanco o de color
pigmentado, segun los casos, y deberdn ser terminadas cuidadosa-
mente.

La medicién se hard por metro cuadrado realmente realizado,
descontdndose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo que
aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estardn
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de car-
pinteria, entfre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior
del cerco, en caso de puertas. En esta medicidn se incluye la medi-
cién de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes mds los
tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se abonard inde-
pendientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberdn cumplir las caracteristicas siguientes segun los
ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccidon de la marca de
calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio
de industria.
- Resistencia a la accién de la humedad.
- Comprobacioén del plano de la puerta.
- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmdsfera de
humedad diferente.

- Resistencia a la penetracién dindmica.

- Resistencia a la flexién por carga concentrada en un dngulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersién.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no
menor de 28 mm.

- Cuando el aima de las hojas resista el arranque de fornillos, no
necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos
minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitird un ajuste
de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirdn un ajuste de 20 mm.
repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera serdn como minimo de 10x10 mm.
y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrdn
de la cara 3 mm. como minimo.

- Enlas puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn superpuestas o
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria serdn por
ensamble, y deberdn ir encoladas. Se podrdn hacer empalmes
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas
condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estard exenta de
impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitird
azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

= Los largueros de la puerta de paso llevardn quicios con enfrega de
5cm, para el anclaje en el pavimento.

= Los cercos vendrdn de taller montados, con las uniones de taller
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el
posterior atornilado en obra de las plantilas de anclaje. La
separacion entre ellas serd no mayor de 50 cm y de los extremos
de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la
oxidacion.

= Los cercos llegardn a obra con riostras y rastreles para mantener la
escuadra, y con una proteccién para su conservacion durante el
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:
" Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera serdn de 10
X 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metdlica.

Para la construccién y montaje de elementos de carpinteria me-
tdlica se observardn rigurosamente las indicaciones de los planos del
proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberdn ser montadas,
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la
misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funciona-
miento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se hardn en locales cerrados y desprovistos
de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procu-
rando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra
alabeo o torcedura alguna.

La medicién se hard por metfro cuadrado de carpinteria, mi-
diéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes,
junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera,
pintura y colocacién de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada,
sin éxido ni polvo, para lo cual se empleard cepillos, sopletes de
arena, dcidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenardn con mdasticos o
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se hardn con un
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno
para las maderas. En los paneles, se empleard yeso amasado con
agua de cola, y sobre los metales se utilizardn empastes compuestos
de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, dxido de hierro, litopon,
etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40%
de barniz copal o dmbar y aceite de maderas.

Los mdsticos y empastes se empleardn con espdtula en forma de
masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o pistola
de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasardn con
papel de lija en paredes y se dlisardn con piedra pédmez, agua y
fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobard la naturaleza de la superfi-
cie a revestir, asi como su situacioén interior o exterior y condiciones de
exposicion al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad vy si
existen juntas estructurales.

Estardn recibidos y montados todos los elementos que deben ir en
el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones,



instalaciones, etc.

Se comprobard que la temperatura ambiente no sea mayor de
28°C ni menor de 6°C.

El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de
aplicacién.

La superficie de aplicacién estard nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacién cuando el
paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerdn perfectamente los
envases y se limpiardn los Utiles de trabaijo.

35.2. Aplicacién de la pintura.

Las pinturas se podrdn dar con pinceles y brocha, con aerdgra-
fo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles serdn de pelo de diversos animales, sien-
do los mds corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla. Podréan
ser redondos o planos, clasificdndose por nUmeros o por los gramos
de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene
la pintura con aire a presién (1-6 atmdsferas), el compresor y el pulve-
rizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formdndo-
se un cono de 2 cm. al metro de didmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizardn una serie de
frabajos previos, con objeto de que al redlizar la aplicacién de la
pintura o revestimiento, consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparaciéon en funcién del tipo de soporte:

= Yesosy cementos asi como sus derivados:

Se realizard un lijado de las pequefas adherencias e imperfec-
ciones. A continuacién se aplicard una mano de fondo impregnado
los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizard un
plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo.
Se aplicard seguidamente el acabado final con un rendimiento no
menor del especificado por el fabricante.
=  Madera:

Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de un
lijodo fino de la madera.

A continuacién se dard una mano de fondo con barniz diluido
mezclado con productos de conservaciéon de la madera si se requiere,
aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el fiempo de secado de la mano de fondo, se realizard un
lijodo fino del soporte, aplicdndose a continuacién el barniz, con un
tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de
los especificados por el fabricante.
=  Metales:

Se redlizard un rascado de Oxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicard una mano de imprimaciéon
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el
fabricante.

Pasado el fiempo de secado se aplicardn dos manos de acabado
de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el
fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medird y abonard en general, por metfro cuadrado
de superficie pintada, efectudndose la medicién en la siguiente
forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando
los huecos. Las molduras se medirdn por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos caras, incluyéndo-
se los tapajuntas.

Pinfura sobre ventanales metdlicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los ma-
teriales y operaciones necesarias para obtener la perfecta termina-
cién de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido,
etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalard de una forma que presente un as-
pecto limpio y ordenado. Se usardn accesorios para todos los cam-
bios de direcciéon y los tendidos de tuberia se realizardn de forma
paralela o en dngulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni
flexarla; ird instalada de forma que se contraiga y dilate libremente
sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se hardn de soldadura blanda con capilarida. Las
grapas para colgar la conduccién de forjado serdn de latén espa-
ciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se readlizard el montaje enterrado, rematando los puntos de
unidn con cemento. Todos los cambios de seccién, direccidon y
acometida, se efectuardn por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situardn pozos de registro
con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y superior al
1.5% en aguas fecales y sucias.

La medicidon se hard por metro lineal de tuberia realmente ejecu-
tada, incluyéndose en ella el lecho de hormigdn y los corchetes de
unién. Las arquetas se medirdn a parte por unidades.

Arficulo 37.- Instalacién eléctrica.

La ejecucién de las instalaciones se ajustard a lo especificado en
los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que
puedan haber dictado la Delegacién de Industria en el dmbito de su
competencia. Asi mismo, en el dmbito de las instalaciones que sea
necesario, se seguirdn las normas de la Compania Suministradora de
Energia.

Se cuidard en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en niUmero suficiente de modo que
garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.
Magquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar
para llevar a cabo los frabajos de este fipo.

Todos los materiales serdin de la mejor calidad, con las condiciones
que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que
se determine en el tfranscurso de la obra, montaje o instalaciéon.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Serdin de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su
tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750
Voltios para el resto de la instalacién, debiendo estar homologados
segun normas UNE citadas en la Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Serdn de cobre y presentardn el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se podrdn instalar por las mismas canalizaciones
que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto
lo que senalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la
energia. La seccién minima de estos conductores serd la obtenida
utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién
de la seccion de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberdn poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de fierra y proteccion.
- Marrdn, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear serdn aislantes flexibles (corrugados) normales,
con proteccién de grado 5 contra dafos mecdnicos, y que puedan
curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serdn del tipo
PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrdn de un grado de proteccién de
7.

Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en milimetros,
para los tubos protectores, en funcién del niUmero, clase y secciéon de
los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la
Instruccién MI-BT-019. Para mds de 5 conductores por tubo, y para
conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la
seccion interior de éste serd, como minimo, igual a tres veces la
seccidbn total ocupada por los conductores, especificando
Unicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Serdn de material pldstico resistente o metdlicas, en cuyo caso
estardn aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar holgadamente to-
dos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrd
al diédmetro del tubo mayor mds un 50% del mismo, con un minimo de
40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el didmetro o lado interior.

La unién entre conductores, se redlizaran siempre dentro de las
cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la
ITC-BT-21, no se redlizard nunca por simple retorcimiento entre si de los
conductores, sino utilizando bornes de conexién, conforme a la
Instruccién ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la corriente
mdxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicion intermedia. Serdn del tipo cerrado y
de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serdn tales que la tem-
peratura no pueda exceder en ningun caso de 65° C. en ninguna de



sUS piezas.

Su construccion serd tal que permita realizar un nUmero del orden
de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la
tensién de tfrabagjo. Llevardn marcada su intensidad y tensiones
nominales, y estardn probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores serdn de tipo magnetotérmico de accionamiento
manual, y podrdn cortar la corriente mdxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo
o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion interme-
dia. Su capacidad de corte para la proteccion del corto-circuito
estard de acuerdo con la intensidad del cortfo-circuito que pueda
presentarse en un punto de la instalacion, y para la proteccién contra
el calentamiento de las lineas se regulardn para una temperatura
inferior a los 60 °C. Llevardn marcadas la intensidad y tensibn nominales
de funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexiona-
do. Estos automdaticos magnetotérmicos serdn de corte omnipolar,
cortando la fase y neutro a la vez cuando actie la desconexion.

Los interruptores diferenciales serdn como minimo de alta
sensibilidad (30 mA.) y ademds de corte omnipolar. Podrdn ser "puros”,
cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en fubo o conducto
independiente una vez que salen del cuadro de distribucién, o del tipo
con proteccién magnetotérmica incluida cuando los diferentes
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en
la centralizacion de contadores serdn calibrados a la intensidad del
circuito que protejan. Se dispondrdn sobre material aislante e
incombustible, y estardn construidos de tal forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse. Deberdn poder ser reemplazados bajo
tensién sin peligro alguno, y llevardn marcadas la intensidad y tensién
nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear serdn de material aislante,
llevarédn marcadas su intensidad y tension nominales de trabajo y
dispondrdn, como norma general, tfodas ellas de puesta a tierra. El
nimero de tomas de coriente a instalar, en funcién de los m? de la
vivienda y el grado de electrificacién, serd como minimo el indicado
en la Instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a fierra podrdn realizarse mediante placas de 500 x 500
x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando
sobre su conexién con el conductor de enlace su correspondiente
arqueta registrable de foma de fiera, y el respectivo borne de
comprobacién o dispositivo de conexién. El valor de la resistencia serd
inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situardn en el exterior del
portal o en la fachada del edificio, segun la Instruccién ITC-BTC-
13,art1.1. Sila caja es metdlica, deberd llevar un borne para su pues-
ta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuard en mddulos
prefabricados, siguiendo la Instruccién ITC-BTC-016 y la norma u
homologacién de la Compania Suministradora, y se procurard que las
derivaciones en estos mddulos se distribuyan independientemente,
cada una alojada en su fubo protector correspondiente.

El local de situacién no debe ser hUmedo, y estard suficientemente
ventilado e iluminado. Sila cota del suelo es inferior a la de los pasillos o
locales colindantes, deberdn disponerse sumideros de desagle para
que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no
puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se
colocardn a una altura minima del suelo de 0,50 m. y méxima de 1,80
m., y entre el contador mds saliente y la pared opuesta deberd
respetarse un pasillo de 1,10 m., segun la Instruccion ITC-BTC-16,art2.2.1

El fendido de las derivaciones individuales se realizard a lo largo de
la caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos
empotrados o superficiales, o por candlizaciones prefabricadas, segun
se define en la Instruccién ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situardn en el interior de
las viviendas, lo mds cerca posible a la enfrada de la derivacion
individual, a poder ser proximo a la puerta, y en lugar facimente
accesible y de uso general. Deberdn estar realizados con materiales no
inflamables, y se situardn a una distancia tal que entre la superficie del
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un borne para la conexidn de los
conductores de proteccién de la instalacion interior con la derivacién
de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion
individual entrard un conductor de fase, uno de neutro y un conductor
de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en

estos cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando disponer
regletas de conexionado para los conductores activos y para el
conductor de proteccién. Se fijard sobre los mismos un letrero de
material metdlico en el que debe estar indicado el nombre del
instalador, el grado de electrificacién y la fecha en la que se ejecuté la
instalacion.

La ejecuciéon de las instalaciones interiores de los edificios se
efectuard bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuard la instalacion.

Deberd ser posible la facil introduccion y retirada de los
conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se
consideren convenientes.

Los conductores se alojardn en los tubos después de ser colocados
éstos. La unidn de los conductores en los empalmes o derivaciones no
se podrd efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de
los conductores, sino que deberd redlizarse siempre utilizando bornes
de conexibn montados individualmente o constituyendo blogues o
regletas de conexién, pudiendo utilizarse bridas de conexidn. Estas
uniones se realizardn siempre en el interior de las cajas de empalme o
derivacién.

No se permitirdn mds de tres conductores en los bornes de
conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizardn sobre el
conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la
instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o
bajo molduras se deberd instalarse de acuerdo con lo establecido en
la Instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas
alimentadas por fases distintas debe haber una separaciéon de 1,5 m.
como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bano o
aseos, asi como en aqguellos locales en los que las paredes y suelos
sean conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalard
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bano o aseos, y siguiendo la
Instruccién ITC-BT-27, se tendrdn en cuenta los siguientes volimenes y
prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la banera o ducha, cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este
volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 vy el
plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano
vertical alrededor de la bafera o ducha. Grado de proteccién IPX2
por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en baneras
hidromasaje y banos comunes Cableado de los aparatos eléctricos del
volumen 0y 1, ofros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a
12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano
horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccién igual que
en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del
volumen 0,1,2 y la parte del volumen fres por debajo de la banera. Los
aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano
vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m de el. Proteccién IPX5, en bafos comunes,
cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.
Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros
aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia
minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U
la tensién mdxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de
250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacién eléctrica se medird con relacién a
fiera y enfre conductores mediante la aplicacién de una tensién
continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio
una tensibn comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como
minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.



Se dispondrd punto de puesta a tierra accesible y seializado, para
poder efectuar la medicién de la resistencia de fierra.

Todaos las bases de toma de corrientfe situadas en la cocina,
cuartos de bano, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios,
llevarédn obligatoriamente un contacto de tfoma de tierra. En cuartos
de bafo y aseos se realizardn las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevardn una proteccion contra
sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de
corto-circuito, que se deberdn instalar siempre sobre el conductor de
fase propiamente dicho, incluyendo la desconexién del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se
conectardn a tiera siempre que sean metdlicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el
cermojo eléctrico y la caja metdlica del transformador reductor si éste

no estuviera homologado con las normas UNE, deberdn conectarse a
fierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las
viviendas deberdn llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo
normalizado de toma de tierra. Se procurard que estos aparatos estén
homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situardn a las alturas indicadas en las normas
|.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra
serd las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
frabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de
24 de octubre.

EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademds de los controles establecidos en anteriores apartados y los
que en cada momento dictamine la Direccién Facultativa Qe las
obras, se realizardn todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE

HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):
- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?
- Consistencia pléstica y acero B-400S.

El control de la obra serd de el indicado en los planos de proyecto

EPIGRAFE 5.°
OTRAS CONDICIONES
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i CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°

ANEXO 1

INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizardn los ensayos fisicos, mecdnicos y quimicos previstos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion
de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesién de un Sello o Marca de
conformidad oficialmente homologado no se realizardn ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad
se comprobard al menos una vez cada tres meses de obra; como
minimo tres veces durante la ejecucidon de la obra; y cuando lo
indique el Director de Obra, se comprobard al menos; perdida al
fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a
compresién y estabilidad de volumen, segin RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua
que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y cuando
lo indique el Director de Obra se realizardn los ensayos del Art. co-
rrespondiente de la Instruccion EHE.

ARIDOS

Antfes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los
mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear
para ofras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la préctica
y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizardn los ensayos
de identificacién mencionados en los Art. correspondientes a las
condiciones fisicoquimicas, fisicomecdnicas y granulométricas de la
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):.

EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS
DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto
2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Serdn como minimo las especificadas en el cdiculo del coefi-
ciente de fransmisién térmica de calor, que figura como anexo la
memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del
Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizard los valores de
las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacién se senalan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o mé-
todo de ensayo que en cada caso establezca la Comisién de Nor-
mas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicard la densidad aparente de cada
uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberd indicarse para ca-
da tipo, con indicacién del método de ensayo para cada tipo de
material establezca la Comision de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los ti-
pos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la
Direccién facultativa, en funcion del empleo y condiciones en que se
vaya a colocar el material aislante, podrd ademds exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calory las radiaciones.
- Deformacién bajo carga (Mddulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a pardsitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberdn cum-

plirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos serd objeto de convenio entre el
consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particula-
res que figuran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizard las caracteristicas minimas exigibles a
los materiales, para lo cual, realizard los ensayos y confroles que
aseguran el autocontrol de su produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrdn avalados por
Sello o marca de calidad, por lo que podrd realizarse su recep-
cion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Deberd realizarse conforme a las especificaciones de los detalles
constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto com-
plementados con las instrucciones que la direccién facultativa dicte
durante la ejecuciéon de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El constructor realizard y comprobard los pedidos de los materia-
les aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente pro-
yecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa de las obras, comprobard que los mate-
riales recibidos reunen las caracteristicas exigibles, asi como que la
ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones
del presente proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del
DB HE-1 del CTE.



EPIGRAFE 3.°

ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA PARA LA
COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA LA
CONTAMINACION ACUSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente de
absorcion 'f* para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio
de absorciéon "'m" del material. Podrdn exigirse ademds datos relativos
a aquellas propiedades que puedan interesar en funcién del empleo
y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificard preferentemente mediante ensayo, pudiendo no
obstante utilizarse los métodos de cdiculo detallados en el anexo 3
de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondi-
cionantes acusticos, en sus distintas formas de presentaciéon, se
expedirdn en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro
hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las caracteris-
ticas sefaladas en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicard en la documentacién técnica de
sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ”, se dardn las instrucciones
correspondientes para su correcta ejecucion, que deberd correr a
cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las
propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizard las caracteristicas acusticas bdsicas se-
Aaladas anteriormente. Esta garantia se materializard mediante las
etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos
segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, serdn objeto de
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustdndose a las
condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas
minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarén los
ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccién.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de cali-
dad, deberdn tener la garantia por parte del fabricante del cumpli-
miento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta
Norma para que pueda realizarse su recepciéon sin necesidad de
efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccidn estardn formadas por materiales del
mismo tipo y proceso de fabricacién. La superficie de cada unidad
de inspeccidn, salvo acuerdo conftrario, la fijard el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparaciéon de probetas utilizadas en los
ensayos se tomardn de productos de la unidad de inspeccién saca-
dos al azar.

La forma y dimension de las probetas serdn las que sefale para
cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacion se indican se empleardn pa-
ra la realizacién de los ensayos correspondientes. Asimismo se em-
pleardn en su caso las Normas UNE que la Comision Técnica de
Aislamiento acustico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a
la publicacion de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/,
UNE 74040/11l, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE
74040/VIl'y UNE 74040/ VIIl.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE estableci-
das, se realizardn en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministe-
rio de Obras PUblicas y Urbanismo.

EPIGRAFE 4.°
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD
312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccién del edificio de refe-
rencia, se clasifican a los efectos de su reaccién ante el fuego, de
acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y
DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como re-
vestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar inclui-
dos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los
productos de la Construccion y de los Elementos Constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccion y resistencia al fuego, debe-
rdn acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos
certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente
homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su
comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serdn clasifi-
cados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un
certificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material de-
berd ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente
mediante la ignifugacién, o sometido a nuevo tratamiento que
restituya las condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que va-
yan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda
al material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente,
podrd ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la
construccidon queda fijado por un tiempo "', durante el cual dicho
elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al
fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasifi-
cacién: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (1), ra-
diacién (W), accidén mecdnica (M), ciere automdtico (C), estan-
queidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacion eléc-
frica o de la transmisién de sefial (P o HP), resistencia a la combustién



de hollines (G), capacidad de proteccién contra incendios (K),
duracion de la estabilidad a temperatura constante (D), duracion de
la estabiidad considerando la curva normalizada tfiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecdnicos de
humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y
calor (B)

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento
constructivo, se verificard mediante los ensayos descritos en las
normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto
312/2005.

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simpli-
ficados que permiten determinar la resistencia de los elementos de
hormigdn ante la accién representada por la curva normalizada
fiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un
método simplificado para determinar la resistencia de los elementos
de acero antfe la accién representada por una curva normalizada
fiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplifi-
cado de cdiculo que permite determinar la resistencia al fuego de
los elementos estructurales de madera ante la accién representada
por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se
encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fabrica de ladrillo cerdmico o silito-calcdreo y de los bloques de
hormigdn, ante la exposicidn térmica, segin la curva normalizada
tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresion
de su condicién de resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo 't"
en minutos, durante el cual mantiene dicha condicion.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a pro-
teger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos cons-
fructivos, deberdn demostrar mediante certificados de ensayo las
propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su
documentacioén.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan
constar en la documentacion técnica de los mismos su clasificacion
a efectos de resistencia ante el fuego, deberdn justificarlo mediante
los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en la-
boratorios oficialmente homologados para este fin por la Administra-
cién del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberdn cumplir con lo establecido
en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a
fravés de elementos de compartimentacién de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:

Extintores moviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores
moviles, se ajustardn a lo especificado en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes normas:
- UNE 23-110/75: Extintores portdtiles de incendio; Parte 1: Designo-

cién, duracion de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares

fipo.
- UNE 23-110/80: Extintores portdtiles de incendio; Parte 2: Estan-

queidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposi-
ciones especiales.

- UNE 23-110/82: Extintores portdtiles de incendio; Parte 3: Cons-
fruccién. Resistencia a la presion. Ensayos mecdnicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente

extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincidn contenidos en extintores portdtiles
cuando consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustardn a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE

23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de en-

sayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincién de incendios: Carburos

halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identifi-
cacién, segin UNE 23-110/75, estard consignada en la etiqueta del
mismo.

Se consideran extintores portdtiles aquellos cuya masa sea igual
o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrd
de un medio de transporte sobre ruedas.

Se instalard el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases
de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos ti-
pos, se tendrd en cuenta la posible incompatibilidad entre los distin-
tos agentes extinfores.

Los extintores se situardn conforme a los siguientes criterios:

- Se situardn donde exista mayor probabilidad de originarse un
incendio, proximos a las salidas de los locales y siempre en luga-
res de facil visibilidad y acceso.

- Su ubicacién deberd senalizarse, conforme a lo establecido en la
Norma UNE 23-033-81 'Proteccién y lucha contra incendios. Sefa-
lizaciéon".

- Los extintores portdtiles se colocardn sobre soportes fijados a
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior
del extintor quede como mdximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafos fisicos, quimicos
o atmosféricos deberdn estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB S| 4 De-
tecciéon, control y extincién del incendio, deberdn conservarse en
buen estado.

En particular, los extintores méviles, deberdn someterse a las ope-
raciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles,
segun lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incen-
dios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

EPIGRAFE 5.°
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES



En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (silas hay para este caso) se instalard en lugar bien visible desde la via publica un cartel de dimen-
siones minimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:

Promotores:
Conftratista:
Arquitecto:
Aparejador:
Tipo de obra:

Licencia:

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 37 pdginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y
el Contratista en cuadruplicado ejempilar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del
Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hard fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

En Bueu a de 2010

LA PROPIEDAD LA CONTRATA

Fdo.: Fdo.:



